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Abstrakt  
Bakalárska práca sa zaoberá materiálovým tokom, plynulosťou výroby a plytvaním 
počas výrobného procesu vo vybranom podniku. Najskôr sú vypracované teoretické 
východiská práce, potom je vykonaná detailná analýza súčasného stavu zameraná na 
výrobný proces vybranej zváranej zostavy, ktorá predstavuje reprezentatívnu vzorku pre 
tento typ zostáv. Následne práca navrhuje vlastné riešenia na zoštíhlenie materiálového 
toku, zvýšenie plynulosti výroby a elimináciu plytvania vo výrobnom procese. 
Abstract 
The bachelor thesis deals with material flow, fluency of production and waste during 
the manufacturing process in the chosen company. Firstly, the theoretical background of 
the thesis is provided. Next part is devoted to the detailed analysis of current state, 
which is focused on manufacturing process of a chosen welded composition. Chosen 
composition serves as a representative sample for this type of compositions. At the end, 
the thesis suggests solutions for leaning of material flow, increasing fluency of 
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Táto bakalárska práca je zameraná na zoštíhlenie materiálového toku v strojárenskom 
výrobnom podniku. 
Takmer každá spoločnosť má ako primárny cieľ vytvorenie čo možno najväčšieho 
zisku. Jednou z ciest, ako tento cieľ dosiahnuť, je zameranie sa na zefektívnenie vlastnej 
výroby, ktorá má za následok zníženie nákladov a zvýšenie produktivity práce. V rámci 
zefektívnenia vlastných výrobných procesov je podľa môjho názoru, dôležité sústrediť 
sa na tzv. ,,zoštíhlenie“ výroby. To predstavuje model výroby, ktorý na uspokojenie 
zákazníka vyžaduje menej ľudskej práce, menej priestoru, menší kapitál a menej času 
na výrobu v porovnaní s hromadnou výrobou. Tieto vlastnosti výrobného procesu sú 
dosahované najmä odstraňovaním všetkých foriem plytvania, ktoré zoštíhľovaný 
výrobný proces obsahuje. Hovorím o plytvaní v podobe činností, ktoré sú v priebehu 
výroby vykonávané a nepridávajú vyrábanému produktu žiadnu hodnotu. Ide napríklad 
o čakanie, zbytočné presuny materiálu, či tvorenie chýb, ktoré následne vyžadujú 
opravu. Základným stavebným kameňom štíhlej výroby je práve štíhly materiálový tok. 
Pre svoju bakalársku prácu som si vybral firmu Dieffenbacher – CZ, hydraulické lisy, 
s.r.o., ktorá, ako už názov prezrádza, je zameraná na výrobu hydraulických lisov. 
Spoločnosť svoju výrobu v Brne začala v roku 1992 a najmä v posledných rokoch je 
pozorovateľná značná snaha o zefektívnenie jej výroby. Pre účely mojej práce mi bol 
pridelený výrobný proces zváranej zostavy, ktorá je nosnou konštrukciou vyrábaného 
stroja.  Mojou úlohou bolo vypracovať analýzu materiálového toku počas tohto 
výrobného procesu a na základe jej výsledkov identifikovať činnosti, ktoré predstavujú 
plytvanie vo výrobnom procese. Následne navrhnúť riešenia, ktoré zistené plytvanie 
zmenšia, alebo dokonca úplne odstránia, čím sa analyzovaný materiálový tok zoštíhli, 




Cieľ a metodika práce 
Cieľom tejto práce je vypracovanie návrhu na zlepšenie, resp. zoštíhlenie materiálového 
toku so zameraním na plynulosť výrobného procesu v konkrétnom podniku 
a zamedzeniu plytvania počas výrobného procesu. Ten povedie k zefektívneniu výroby 
a ušetreniu nákladov na ňu. Proces vytvorenia návrhu na zlepšenie materiálového toku 
by som popísal niekoľkými krokmi, ktoré budú musieť byť postupne realizované. 
Najprv sa zoznámim s teoretickými východiskami zaoberajúcimi sa problematikou 
produktivity, výrobných procesov, zlepšovaním týchto procesov a analýzami, ktoré 
slúžia ako východiská pre ne. Následne pristúpim k realizovaniu nasledujúcich krokov: 
- Oboznámenie sa s výrobou, informačnými a materiálovými tokmi v spoločnosti 
- Preskúmanie výrobného postupu a parametrov zostavy pridelenej na 
analyzovanie 
- Analýza výrobného procesu predmetnej zostavy pozorovaním procesu priamo 
vo výrobných halách a konzultáciami s vedúcim výroby a pracovníkmi vo 
výrobe 
- Zachytenie materiálového toku pomocou spaghetti diagramu 
- Identifikácia plytvania vo výrobnom procese a nákladov naň 
- Vypracovanie návrhov zlepšení, ktoré povedú k obmedzeniu, prípadne úplnému 
zamedzeniu plytvania a povedú k zoštíhleniu materiálového toku 




1 Teoretická časť 
1.1 Definícia logistiky 
Logistiku ako pojem je možné definovať viacerými spôsobmi. 
Pôvod samotného názvu logistika je pravdepodobne odvodený z gréckeho logistikon – 
dômysel, rozum. (Pernica, 2008). 
,,Logistika je kompletný management kľúčových operačných funkcií v dodávateľskom 
reťazci – zadováženie, produkcia a distribúcia. Zadováženie zahŕňa nakupovanie 
a vývoj produktu. Funkcie produkcie obsahujú výrobu a montáž, kým distribučné 
funkcie zahŕňajú skladovanie, inventár, transport a dodanie“ (Lysons, 2006, s. 85).  
Podľa Kirscha (1971) sa jedná o súhrn všetkých technických a organizačných činností, 
pomocou ktorých sa plánujú operácie, ktoré majú súvis s materiálovým tokom. Okrem 
toku materiálu zahŕňa aj tok informácií medzi všetkými objektmi a časovo premosťuje 
najrôznejšie procesy v priemysle a obchode. 
,,Logistika je proces plánovania, realizácie a riadenia efektívneho, výkonného toku 
a skladovania tovaru, služieb a súvisiacich informácií z miesta vzniku do miesta 
spotreby, ktorého cieľom je uspokojiť požiadavky zákazníkov“ (Pernica, 2004, s. 33). 
Podniková logistika 
,,Podniková logistika sa v konečnom efekte dotýka oblastí materiálového hospodárstva, 
teórie voľby miesta podnikania, dopravy, balenia, paletizácie, kontajnerizácie, 
vychystávania.“ (Stehlík, Kapoun, 2008, s.19). 
1.2 Základné pojmy súvisiace s logistikou 
- Logistický reťazec je kľúčovým pojmom logistiky, ktorý chápeme ako jednotu 
dvoch jeho stránok – hmotnej a nehmotnej. Hmotná stránka spočíva 
v premiestňovaní vecí, nehmotná v premiestňovaní informácií potrebných 
k tomu, aby mohol byť uskutočnený presun týchto vecí. Vo všeobecnej polohe 
uvažujeme o logistickom reťazci ako o previazanej postupnosti všetkých 
činností, ktoré je nutné uskutočniť na dosiahnutie daného konečného efektu. 
- Za logistický systém považujeme účelne usporiadané množiny všetkých 
technických prostriedkov, zariadení, ciest, pracovníkov a budov, ktoré sa 
podieľajú na uskutočňovaní logistických reťazcov. 
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- Systémové úlohy, ktoré môžeme rozdeliť na 2 typy – analytické a syntetické  
- Pri analytických úlohách je daná štruktúra systému a skúma sa správanie 
prvkov systému, ktoré je adekvátne definovanej štruktúre systému pri danej 
rozlišovacej úrovni. To znamená možnosť preverovať, ktorá z možných 
skladových technológií sa hodí pre distribučný sklad, s ktorým sa počíta 
v logistickom reťazci. Ten musí spĺňať požadované výkonnostné parametre.  
- V úlohách syntetických býva dopredu stanovené správanie systému a hľadá sa 
štruktúra systému, ktorá bude pre toto správanie vhodná. Ako príklad Pernica 
uvádza voľbu medzi variantom skladových dodávok, alebo variantom priamych 
dodávok zákazníkovi, pokiaľ chceme vyhovieť jeho požiadavke na dodacie 
lehoty a zároveň ponúknuť konkurencieschopnú cenu. 
- Logistický objekt predstavuje takú účelovo vymedzenú časť reality, na ktorej 
je, alebo môže byť definovaný logistický systém. (Pernica, 2004) 
1.3 Výber metód pre riešenie logistických problémov 
K výberu týchto metód sa dá pristupovať buď na základe druhu rozhodovania, alebo 
druhu problému. 
Rozhodovanie rozlišujeme na rozhodovanie za istoty, pre ktoré je vhodné použitie 
exaktných metód spojených s algoritmickým prístupom, napríklad metódy 
matematicko-štatistické, metódy operačného výskumu a metódy založené na 
modelovaní. 
Ďalej ide o prípady rozhodovania za neurčitosti. To je typické pri riešení nových, 
zatiaľ neriešených problémov, kedy nepoznáme pravdepodobnosti konkrétnych 
variantov, prípadne ani nepoznáme všetky možné varianty. Vtedy využívame metódy 
spojené s heuristickým prístupom, kde sa snažíme odhadnúť pravdepodobnosti 
jednotlivých variantov podľa analógie s už vyriešenými problémami, prípadne prejdeme 
na druh rozhodovania za neistoty, kde ako metodický aparát slúžia tzv. metódy 




Rozhodovanie na základe druhov problémov sa vyznačuje pri analýze, modelovaní 
a optimálnom návrhu procesov vyberaním z metód matematicko-štatistických, 
operačného výskumu, teórie grafov, systémovej analýzy, systémového inžinierstva 
a pod., vždy s dôrazom na metódy modelovania, zatiaľ čo pri riadení a vyhodnocovaní 
procesov využívame metódy nákladových prepočtov, analýzy nákladov a úžitkov 
a ďalšie. Metodická orientácia sa líši vo fáze zavádzania logistického systému od fázy 
za jeho rutinného chodu (Pernica, 2004). 
1.4 Materiálový tok 
Pernica (1994) definuje materiálový tok ako pohyb materiálu vo výrobnom procese, 
alebo v obehu, vykonávaný pomocou manipulačných, dopravných a pomocných 
prostriedkov a zariadení cieľavedome tak, aby bol materiál k dispozícií na danom 
mieste, v požadovanom čase, v potrebnom množstve a v dopredu stanovenej kvalite. 
Tvorba manipulačných skupín 
,,Tvorba manipulačných skupín vychádza z klasifikácie materiálu, ktorá ma dvojaký 
zmysel: po prvé zjednodušiť analytické, návrhové a projektové práce, rozdeliť zložitý 
problém manipulácie do menších, efektívne riešiteľných častí a dať aj základ pre 
riadenie logistického reťazca, a po druhé presne vymedziť (špecifikovať) súbory 
vlastností materiálu (pasívnych prvkov) a poskytnúť tak dodávateľovi manipulačnej či 
dopravnej techniky (aktívnych prvkov) jednoznačné informácie pre výber, alebo 
konštrukciu ich vhodných typov.“ (Pernica, 2004, s. 838). 
1.5 Štíhla výroba 
Jedna z definícií od Kerbera a Dreckshaga (2011)  popisuje štíhlu výrobu ako filozofiu 
výroby, ktorá kladie dôraz na minimalizáciu objemu všetkých zdrojov, vrátane času, 
používaných v rôznych činnostiach podniku. Táto filozofia zahŕňa identifikáciu 
a elimináciu hodnotu nepridávajúcich činností vo výrobe, dodávateľskom reťazci 
a v jednaní so zákazníkmi. 
Kerber a Drechshage (2011) definujú 5 základných princípov štíhlej výroby: 
- Špecifikovanie toho, čo tvorí hodnotu z pohľadu zákazníka, teda 
zodpovedanie otázky ,,Za čo zákazník zaplatí?“ Aplikovanie štíhlej výroby musí 
začať definovaním, akú hodnotu spoločnosť produkuje. 
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- Identifikácia všetkých krokov v celom hodnotovom toku. Hodnotový tok sa 
skladá zo všetkých činností, teda pridávajúcich aj nepridávajúcich hodnotu, na 
ceste od vstupných surovín až po finálny produkt. 
- Vykonávať činnosti pridávajúce hodnotu, teda eliminovať činnosti hodnotu 
nepridávajúce. 
- Robiť iba to, čo je požadované zákazníkom v určitom čase 
- Usilovať sa o dosiahnutie ideálneho stavu kontinuálnym odstraňovaním 
plytvania 
1.6 Plytvanie 
Plytvanie je nepriateľ efektivity. V rámci Toyota production system je plytvanie 
rozdelené na Muda, Mura a Muri (Toyota, 2013).  
1.6.1 Muda 
Plytvanie označované ako Muda (nepridaná hodnota) vzniká z dôvodu nadprodukcie, 
čakania, nadbytočnej dopravy, nesprávnych alebo nadbytočných pohybov, zásob, 
nedostatočného využitia priestoru, chýb a nedostatočného využitia znalostí a schopností 
ľudí (Košturiak, Frolik, 2006). 
Hlavné dôvody pre plytvanie typu Muda: 
- Nadprodukcia: výroba viac produktov, prípadne väčších výrobných dávok, ako 
je požadované.  
- Čakanie: akékoľvek oneskorenie medzi ukončením jedného procesu a začiatkom 
nasledujúceho. 
- Nadbytočná doprava a manipulácia: doprava a manipulácia s tovarom či 
materiálom, ktorá nepridáva žiadnu hodnotu, ale zvyšuje riziko, že produkt bude 
poškodený, stratený, prípadne dodaný oneskorene. 
- Pohyb: nadbytočný pohyb zamestnancov – chôdza, premiestňovanie, 
naťahovanie sa.  
- Zásoby: akákoľvek logistická aktivita vyplývajúca z nadbytočných zásob, teda 
zásob, ktoré zákazník nepotrebuje práve teraz, alebo minimálnych poistných 
zásob, ktoré nie sú nutné k udržaniu stability výrobných procesov. 
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- Priestor: menšie než optimálne využitie priestoru v prepravných a dopravných 
prostriedkoch, sklade, či výrobnej hale. 
- Chyby: akákoľvek činnosť, ktorá vyžaduje prepracovanie, nadbytočné úpravy 
a reklamácie.  
- Nedostatočné využitie znalostí a schopností ľudí: opomínanie zlepšovacích 
návrhov zamestnancov nadriadenými, príliš úzke pracovné zameranie a z toho 
vyplývajúca obmedzená možnosť realokácie zamestnancov medzi viacerými 
pracovnými stanovišťami v rámci výkonnostných špičiek dňa (Jirsák, Mervart, 
Vinš, 2012). 
1.6.2 Mura 
Za plytvanie v podobe Mura (nerovnomernosť) sa označuje také, pri ktorom sú 
nedostatočne previazané na seba nadväzujúce interné i externé procesy, následkom čoho 
dochádza k vzniku plytvania. Tieto miesta môžeme nájsť ako u informačného, tak aj 
u hmotného toku. 
- Informačný tok: medzi jeho základné nedostatky, ktoré spôsobujú plytvanie je 
možné zaradiť nepreviazanosť tvorby predikcií dopytu medzi jednotlivými 
článkami logistického reťazca, čoho dôsledkom býva vysoká chybovosť oproti 
skutočnému dopytu. Okrem nedostatočných informácií o dopyte sem tiež radíme 
aj informácie o výrobných a logistických obmedzeniach dodávateľov. Za ďalší 
zdroj plytvania je možné označiť žiadnu, prípadne obmedzenú znalosť 
o zásobách medzi dodávateľom a odberateľom, výsledkom čoho je tvorba 
vyšších poistných zásob a nižšej frekvencie dodávok pri väčších dávkových 
objemoch. V rámci informačného toku je za zdroj plytvania možné považovať aj 
nedostatočnú štandardizáciu transakčných dokumentov, napr. objednávok, ktorá 
následne vedie k oneskoreniu pri spracovaní, či dokonca k chybám pri vlastnej 
kompletácií objednávky a realizácií dodávky. 
- Hmotný tok: Zmienené zdroje plytvania v informačnom toku sa priamo prejavia 
v hmotnom toku. Avšak aj v samotnom hmotnom toku je možné sledovať 
plytvanie vzniknuté nepreviazanosťou procesov. Napríklad množstvový nesúlad 
medzi výstupom jedného procesu a vstupom druhého sa priamo prejaví v náraste 




Plytvanie Muri (preťaženie) je dané preťažovaním pracovníkov. Tento typ plytvania je 
najčastejšie opomínaný, a dokonca dochádza k jeho úmyselnému vyvolávaniu pri snahe 
o odstraňovanie plytvania Muda a zvyšovaní produktivity zdrojov. Tlak na väčšie 
využitie ľudí a ďalších zdrojov sa však môže negatívne prejaviť na kvalite výstupov, 
napríklad v podobe tvorby nepodarkov (Jirsák, Mervart, Vinš, 2012). 
1.7 Časové štúdie práce 
Časové štúdie práce sú nástrojom metód priemyselného inžinierstva. Svojim zameraním 
spadajú pod oblasť merania práce. Ide o techniky slúžiace primárne na účely tvorby 
normovania práce, ale zároveň môžu byť podkladom pre zlepšovanie pracovných 
procesov, respektíve výstupy z týchto analýz pomôžu odhaliť činnosti nepridávajúce 
hodnotu. Použitie tejto metódy môže mať viac dôvodov, napríklad zvyšovanie 
produktivity práce, definovanie normočasov či získanie podkladov ukazujúcich 
neefektivitu. 
Priame meranie práce je metóda vykonávaná v reálnom čase priamo na pracovisku, kde 
sa sleduje priebeh práce . Pri analýze a následnej implementácií navrhnutých zlepšení je 
dôležité postupovať podľa istého PDCA (Planning-Doing-Chcecking-Acting) cyklu. 
Začína sa výberom pracoviska a zaznamenávaním súčasného stavu. V ďalšej fáze sa 
skúma spôsob, akým daný proces prebieha, sú navrhnuté ekonomickejšie a efektívnejšie 
postupy, ktoré je nutné v závere vyhodnotiť. Najlepší návrh je definovaný a následne 
zavedený. V poslednom kroku je dôležité nový stav udržiavať (API, 2009). 
1.8 Priestorová štruktúra výrobného systému 
,,Výroba dielcov a montážnych celkov je rozčlenená na jednotlivé operácie, ktoré sú 
prideľované na určité špecializované pracoviská či výrobné úseky. Pohyb materiálových 
prvkov vo všetkých formách rozpracovanosti je predpísaný technologickým postupom 
a rozmiestnením výrobného zariadenia.“ (Jurová, 2013, s. 74) 
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1.8.1 Spôsoby rozmiestnenia pracovísk 
Ako uvádza Jurová (2013) druh a úroveň špecializácie výrobného procesu, materiálový 
tok a priebeh výrobného procesu v čase ovplyvňujú formy rozmiestnenia pracovísk: 
Technologické (skupinové usporiadanie) 
Je charakteristické orientáciou na výrobný proces, výrobné operácie sa zlučujú podľa 
svojej príbuznosti. Tento spôsob môže byť výhodný napríklad v prípade drahých 
zariadení alebo širokého spektra súčiastok. Môže mať však aj rad nevýhod: zložité 
plánovanie, riadenie výroby a vyvažovanie kapacít, náročná preprava a manipulácia, 
hromadenie zásob, nerovnomerný materiálový tok a využitie obsluhy. 
Predmetné usporiadanie 
Usporiadanie typické orientáciou na výrobok a vytváranie menších výrobných jednotiek 
pre kompletné spracovanie výrobku, alebo jeho častí. Pre túto formu organizácie je 
vhodné začať s analýzou výrobného procesu a opatreniami v konštrukcii a technológii. 
Po definovaní spektra súčiastok, výbere výrobného zariadenia a zostavení týmu, je 
možné vytvárať výrobné bunky a výrazne tak decentralizovať a zjednodušiť riadenie 
výroby. Táto forma organizačného usporiadania je sprevádzaná problémom využitia 
výrobnej základne v prípade, že sa zmení výrobný program. 
Bunkové usporiadanie 
Usporiadanie spájajúce klady technologického a predmetného usporiadania za účelom 
výroby mixu malých a stredných objemov viacerých druhov komponentov linkovým 
spôsobom. Toto usporiadanie predstavuje priestorové zoskupenie technologicky 
rozdielnych strojov, ktoré umožňuje spracovávať technologicky príbuzné komponenty. 
Sú zostavované tzv. výrobkové rodiny, ktoré sú tvorené produktmi s podobnými 
nárokmi na spracovanie. Zostavenie výrobkovej rodiny komponentov musí vychádzať 
z analýzy technologických postupov, kusovníkov a plánu zadávanej výroby. Stroje 
a zariadenie v bunkách bývajú usporiadané podľa prevažujúceho sledu technologických 
operácií – materiálových tokov. 
1.8.2 Základné metódy rozmiestnenia pracovísk 
,,Problém spočíva v tom, že hľadiská pre rozmiestňovanie pracovísk sú natoľko 
rôznorodé, niekedy až protichodné, že často matematické i grafické metódy zlyhávajú 
a môžu byť použité iba ako vodítko pre konečné rozmiestnenie.“ (Jurová, 2013, s. 82) 
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Optimálne rozmiestnenie môže byť preto vykonané na základe použitia týchto metód: 
Analytické metódy 
- Šachovnicová tabuľka, ktorá prehľadne znázorňuje materiálové presuny 
spravidla v hmotnostných jednotkách, uskutočnené za určité časové obdobie 
medzi vnútropodnikovými útvarmi, prípadne medzi podnikom a vonkajším 
prostredím. 
- Trojuholníková metóda slúžiaca k rozmiestneniu pracovísk, pri ktorých nie je 
potrebné brať do úvahy ich stále rozmiestnenie. Podobne ako predchádzajúca 
metóda, vychádza z šachovnicovej tabuľky znázorňujúcej hmotné vzťahy medzi 
predmetnými pracoviskami. 
- Metóda súradníc, v ktorej sú spotrebiteľské, alebo naopak dodávateľské subjekty 
umiestnené do súradnicovej siete a centrálne dodávajúce, alebo naopak 
spotrebiteľské pracovisko sa priradí po nájdení súradníc, ktoré sú váženým 
priemerom súradníc východiskových objektov. Váhou je množstvo predávaných 
materiálových prvkov. 
- Senkeyov diagram, ktorý graficky znázorňuje priebeh materiálového toku medzi 
pracoviskami. Hrúbka čiar znázorňuje objem materiálu za určitý časový úsek, 
dĺžka čiary vzdialenosť prepravy, šípky smer, šrafovanie, prípadne farebné 
odlíšenie znázorňuje druh prepravovaného materiálu (Jurová, 2013) 
Metóda CRAFT 
CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique) je metóda, ktorej 
cieľom je stanoviť také rozmiestnenie pracovísk, aby celkové náklady na manipuláciu 
s materiálom boli minimálne. Zmenou rozmiestnenia pracovísk sa mení vzdialenosť 
medzi nimi, pričom produkt musí podľa technologického postupu prejsť určitým 
poradím týchto pracovísk. Pracoviská sa medzi sebou vymieňajú tak dlho, až kým nie je 
nájdené rozmiestnenie, ktoré nie je možné zlepšiť. 
Simulácia 
Ide o metódu predstavujúcu hypotetický vývoj skúmaných javov v zvolených 
podmienkach. Ide o napodobenie systému, ktorý je potrebné riešiť. Uplatnenie nachádza 





Je volený v prípade, že naznačené matematické metódy nevedú k úspešnému využitiu, 
alebo je ich aplikácia nemožná vzhľadom na špecifickú povahu riešeného problému. 
Heuristický prístup predstavuje hľadanie riešenia pomocou algoritmu, o ktorom je 
možné sa domnievať, že vedie k riešeniu, ale nie je možné to dosiahnuť exaktnou 
metódou a formuláciou. Výsledné riešenie nebude optimálne, avšak môže byť 
dostačujúce. Heuristické riešenie vychádza z určitých obmedzení, ako napríklad 
zmenšenie priestoru uvažovaného pre riešenie, alebo zmenšenie priestoru objektu, pre 
ktorý je model riešený (Jurová, 2013). 
 
1.9 Špecifiká firemného nákupu 
,,Špecifiká nákupného správania sa organizácií sú dosť odlišné od špecifík nákupného 
správania sa občanov. Firiem je na trhu menej ako finálnych spotrebiteľov, avšak 
objemy ich nákupov sú celkom odlišné. Vzhľadom na menší počet subjektov sa 
zložitejšiemu výberu dodávateľov sú vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi užšie, než 
v prípade vzťahov finálnych spotrebiteľov s predajcami. Oba subjekty sú navyše 
profesionálne školené k vyjednávaniu s obchodnými partnermi.“ (Jirsák, Mervart, Vinš, 
2012, s. 53) 
,,Po dodávateľoch je vyžadovaná vysoká spoľahlivosť. Pokiaľ byt nebol dodaný len 
jediný materiál zo sto potrebných, hrozí zastavenie výroby. Dodávatelia taktiež musia 
splniť špecifické požiadavky odberateľov, ktoré sú rozpísané v nákupných podmienkach 
či manuáloch. Nedodržanie týchto požiadaviek má za následok vyhodnotenie dodávky 
materiálu ako nezhodnej.“ (Jirsák, Mervart, Vinš, 2012, s. 53) 
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1.9.1 Nákupná stratégia 
Pozícia nákupu vo firme sa líši v závislosti na charaktere spoločnosti. Vo firme s malým 
podielom nákupných nákladov a malým rizikom nedodania tovaru, nie je nutné 
formovať  nákupné oddelenie a teda ani detailnú nákupnú stratégiu. U väčšiny firiem 
však nákupné náklady tvoria významnú časť rozpočtu a zároveň existuje riziko 
v dodávateľských vzťahoch, preto je nevyhnutné nie len vytvoriť špecializované 
oddelenie nákupu, ale aj formulovať nákupnú stratégiu, ktorá nám určí ciele nákupu 
vrátane spôsobu ich dosiahnutia. Táto stratégia musí byť v súlade so stratégiou 
firemnou. Pre spoločnosť, ktorej cieľom je penetrovať trh vďaka nízkym cenám, bude 
nákup zameraný na nakúpenie tovaru za najnižšie ceny na trhu.  Pokiaľ tak nenakúpi, 
odchýli sa tým od svojej stratégie a taktiež od celkovej stratégie spoločnosti. Na druhej 
strane organizácia s cieľom predávať inovatívne produkty za relatívne vyššie ceny, sa 
nebude orientovať na čo najnižšie ceny na trhu, ale na čo najlepších a najinovatívnejších 
dodávateľov (Jirsák, Mervart, Vinš, 2012). 
1.9.2 Vnútorné analýzy v nákupe 
Vnútorné analýzy sa používajú na segmentáciu nakupovaného materiálu tak, aby bolo 
možné zvoliť čo najvýhodnejšiu stratégiu nákupu pre daný materiál (Jirsák, Mervart, 
Vinš, 2012). 
Jirsák, Mervart a Vinš (2012) rozlišujú nasledujúce analýzy v nákupe: 
Matica dodávateľského portfólia 
Matica dodávateľského portfólia porovnáva silu nášho dopytu so silou dodávateľov. 
Určuje teda pozíciu našej firmy na dodávateľskom trhu. Sila dopytu je charakterizovaná 
finančným objemom objednávok. Sila dodávateľa je daná jeho nezastupiteľnou pozíciou 
na trhu. Ak je sila dopytu vysoká a sila dodávateľov nízka, je naša vyjednávacia pozícia 
veľmi dobrá, môžeme teda zaujať aktívne vystupovanie a vyjednať si výhodné 
podmienky. Ak je však sila dopytu nízka a sila dodávateľov vysoká, je náš vyjednávací 
priestor značne obmedzený. V každom prípade však platí, že vyjednané podmienky 
s dodávateľmi by mali byť obojstranne výhodné. Iba v takom prípade je totiž možné 




ABC analýza vychádza z Paretovho pravidla, ktoré tvrdí, že 20% príčin spôsobuje 80% 
celkového efektu. V praxi sa zvyčajne toto pravidlo aplikuje na nakupované objekty, je 
možné ho však použiť aj na dodávateľov. Ak aplikujeme Paretovo pravidlo na 
nakupované položky, vysegmentujeme malý počet položiek (takzvané A položky), ktoré 
tvoria väčšinu nákladov nákupu a na tieto položky sa sústredíme pri dosahovaní 
spoločnosťou stanoveného cieľa. V prípade nemožnosti dosiahnuť daný cieľ iba 
pomocou A položiek, prejdeme na skúmanie B položiek, ktorých je viac a negenerujú 
tak veľké náklady. Pokiaľ ani s B položkami nedosiahneme stanovený cieľ, prejdeme na 
C položky, ktorých je najviac a tiež generujú najmenšie náklady. Obdobný prístup je 
možné použiť s orientáciou na dodávateľov, pričom segmentáciu určí podiel ich obratu 
na celkových nákupných nákladoch.  
XYZ analýza 
XYZ analýza je založená na pravidelnosti spotreby položiek. X položky sú skupiny 
položiek s konštantnou spotrebou, vysokou predvídavosťou a vysokou obratovosťou.  
Y položky majú výraznejšie výkyvy v spotrebe, sú pomerne predvídateľné a majú 
strednú obratovosť. Z položky majú nepravidelnú spotrebu, kolísavé, či iba občasné 
požiadavky, nízku obratovosť a zlú predvídateľnosť. Dôležitosť XYZ analýzy je najmä 
pre voľbu zásobovacej technológie a zabezpečenie zásob. Veľmi často je používaná 
v kombinácií s ABC analýzou (Jirsák, Mervart, Vinš 2012) 
1.9.3 Dodávateľská stratégia 
,,Tvorba podmienok vzťahov s dodávateľmi je cieľom dodávateľskej stratégie, pričom 
tieto podmienky musia byť v súlade s platnými právnymi, odbornými a zákazníckymi 
normami vzťahujúcimi sa na podnik. V rámci dodávateľskej stratégie je riešená voľba 
dodávateľa a podmienky dodávok. Kvalitní dodávatelia sú nevyhnutnou podmienkou pre 
bezchybné fungovanie nákupu.“ (Jirsák, Mervart, Vinš, 2012, s. 59). 
Pri formulácií stratégie voľby dodávateľov by sme mali vychádzať z nákupnej 
portfóliovej analýzy a z dodávateľskej matice. Táto stratégia sa skladá z troch prvkov: 
- Definovanie kritérií na zaradenie dodávateľa do zoznamu spôsobilých 
dodávateľov. Tieto kritéria sú kvalitatívneho a finančného rázu. 
- Voľba počtu podávateľov na dodávky tovarov či služieb. 
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- Stanovenie vhodných kritérií pre pravidelné hodnotenie dodávok. 
Podmienky dodávok stanovujeme na základe požiadaviek našich zákazníkov, 
charakteru výrobku, logistickej stratégie a celkovej filozofie podniku. Snažíme sa 
o aplikáciu požiadaviek zákazníkov na našich dodávateľov, čím eliminujeme riziko 
spojené s rozdielnymi podmienkami na strane nákupu a predaja. 
Výstupom súhrnu podmienok na dodávky sú nákupné podmienky, ktoré sú prílohou 
každej písomnej kúpnej zmluvy s dodávateľom (Jirsák, Mervart, Vinš, 2012). 
1.10 Management produkčných procesov 
Obsah a funkcie managementu produkčných procesov nie sú jednoznačne dané pre 
akýkoľvek výrobný podnik. Líšia sa predovšetkým podľa typológie podniku, ktorá 
môže mať veľmi rozsiahly počet charakteristík. Napriek tomu je možné vychádzať 
z jednej sústavy základných cieľov a nástrojov managementu výroby, ktoré sú dané 
podstatou a cieľmi ekonomiky výrobného procesu. Ak vychádzame z modernej 
koncepcie podnikania spojenej s uplatnením princípov marketingu, dochádzame 
k poznaniu, že moderný podnik snažiaci sa o maximálnu prispôsobivosť potrebám 
zákazníkov a trhu a o ponúknutie konkurencieschopných riešení požiadaviek 
užívateľov, musí disponovať moderným výrobným úsekom, vyznačujúcim sa rýchlou 
prispôsobivosťou, čo sa týka kapacity a kvality a samozrejme tiež času a tým i nákladov 
(Jurová, 2013). 
Moderne riadený výrobný podnik teda vyžaduje výrobu: 
- Kapacitne vyhovujúcu podľa požiadaviek inžinieringu 
- S funkčnou logistikou pre realizáciu požiadaviek zákazníka v celom logistickom 
reťazci 
- Vybavenú vhodnou, teda efektívnou technológiou 
- Schopnosť zaistiť požadovanú akosť 
- Otvorenú neustálemu znižovaniu nákladov 
- Organizovanú tak, aby bola zaistená prispôsobivosť 
- Zaistenú výrobnými faktormi na požadovanej úrovni, v požadovanej kvalite 
a požadovanom množstve – výrobná logistika 
- Vybavenú pracovníkmi s náležitou kvalifikáciou 
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- Dosahujúcu požadovanú úroveň produktivity 
- Inovatívnu – v komplexnom zmysle tohto termínu (Jurová, 2013). 
Podľa Jurovej (2013) vedú všetky tieto požiadavky k tomu, že v oblasti produkčných 
procesov sa stretáva rad rôznych problémov – technických, organizačných, 
personálnych, materiálových a dochádza samozrejme aj k neustálemu stretu medzi 
požiadavkami marketingu a predaja a možnosťami produkčných procesov podniku: 
- Nedisciplinovaní dodávatelia, subdodávatelia a kooperujúce podniky 
- Nefungujúca logistika pre zaistenie plynulých materiálových tokov 
- Nedodané materiálové prvky 
- Zariadenie všetkého druhu v poruche 
- Neopatrní pracovníci, resp. operátori 
- Neakostné produkty, prípadne výrobky 
- Nefungujúce pomocné a obslužné procesy 
,,Management výrobných procesov sa musí zaoberať úlohami, kde je potrebné 
uplatňovať jeho špecifické rozhodovacie právomoci, ktoré je možné rozdeliť do dvoch 
oblastí – rozhodnutia základnej povahy a rozhodnutia infraštruktúrneho charakteru.“ 
(Jurová, 2013, s.13). 
Rozhodnutia základnej povahy predstavujú projektové rozhodnutia, ktoré vytvárajú 
podmienky pre priebeh vlastnej výroby. Ide najmä o rozhodnutia v týchto oblastiach: 
- Výrobná kapacita, ktorou je možné disponovať v danom období pre daný 
produkt, prípadne celý výrobný sortiment 
- Organizačné rozdelenie tejto kapacity, čiže špecializáciu jednotlivých jednotiek, 
ich rozmiestnenie, kooperácie 
- Konkrétne vybavenie zaisťujúce základné kapacitné rozhodnutia, a to nie len 
v oblasti hlavnej a vedľajšej výroby, ale aj v oblasti pomocných a obslužných 
procesov zaisťujúcich chod vlastnej výroby 
- Rozhodnutie o rozsahu vlastnej výroby vzhľadom k nákupu, určenie 




- Zabezpečenie plynulých materiálových tokov od dodávateľov na miesto 
spracovania bez nutnosti tvorby zásob, prípadne minimálnych zásob na 
odstránenie rizika (poistná a technologická zásoba) 
Rozhodnutia infraštruktúrneho charakteru zodpovedajú za to, ako s projektovými 
rozhodnutiami pracovať, ako využívať dané predpoklady. Týka sa predovšetkým 
oblastí: 
- Oblasť personálneho managementu vo výrobnom procese, najmä výber, príprava 
a priraďovanie pracovníkov k funkciám či výkonom 
- Vytvorenie systému riadenia a kontroly akosti 
- Vytvorenie a aplikácia systému riadenia a plánovania výroby 
- Aplikácia systému kontroly a riadenia zásob 
- Príprava nových výrobkov do výroby 
- Realizácia systému evidencie výroby, evidencie nákladov na výrobu, kontroly 
výkonu a využitia, odmeňovania pracovníkov, použitie stimulačných systémov 
- Analýza procesnej a štruktúrnej organizácie výroby a zložiek výrobu 
bezprostredne zaisťujúcich (Jurová, 2013). 
1.11 Nákladové kategórie 
,,Predpokladom k akejkoľvek nákladovej optimalizácií či znižovaniu nákladov, je 
náklady poznať a pochopiť podstatu jednotlivých nákladových položiek, ktoré v podniku 
vznikajú“ (Popesko, 2009, s. 34). 
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1.11.1 Druhové členenie nákladov 
Podľa Popeska (2009) ide o najbežnejší prístup ku klasifikácií podnikových nákladov 
v bežnom finančnom účtovníctve. V rámci tejto klasifikácie sú náklady členené podľa 
druhu spotrebovaného externého vstupu do podnikového transformačného procesu. 
Medzi nákladové druhy patrí: 
- Spotreba materiálu, energie, externých služieb 
- Osobné náklady 
- Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku 
- Použitie externých prác a služieb 
- Finančné náklady 
1.11.2 Rozdelenie nákladov podľa účelu, na ktorý boli vynaložené 
,,Účelové členenie nákladov slúži k určeniu vzťahu jednotlivých nákladových položiek 
k podnikovým výkonom a ich efektívnosti.“  (Popesko, 2009, s. 36).  
Rozlišujeme teda: 
- Náklady technologické, ktoré sú bezprostredne vyvolávané nejakou 
technológiou alebo s ňou nejakým spôsobom účelovo súvisia. Ide napríklad 
o náklad na spotrebu materiálu určitého množstva a kvality. 
- Náklady na obsluhu a riadenie slúžiace k zaisteniu sprievodných činností 
transformačného procesu. Jedná sa o náklady zaisťujúce podmienky 
a infraštruktúru samotného výrobného procesu. Zahŕňajú napríklad náklady na 
spotrebu energie v kanceláriách, na vykurovanie budov alebo mzdy 
administratívnych pracovníkov. 
Účelové rozdelenie nákladov je možné aplikovať aj vo vzťahu ku konkrétnemu výkonu 
či jednicu. Konkrétne na: 
- Náklady jednicové, ktoré sú tou časťou technologických nákladov, ktoré 
súvisia priamo s jednotkou vykonávaného výkonu, napr. 1 výrobok. 
- Náklady režijné, zahŕňajúce v sebe náklady na obsluhu a riadenie a tú časť 
technologických nákladov, ktoré nesúvisia s jednotkou výkonu, ale 
s technologickým procesom ako celkom (Popesko, 2006). 
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1.11.3 Kalkulačné členenie nákladov 
Popesko (2009) uvádza, že z hľadiska kalkulácie je možné náklady, ktoré sú 
priraďované nejakému nákladovému objektu, rozčleniť do dvoch kategórií: 
- Priame náklady. Teda náklady, ktoré môžeme špecificky a exkluzívne priradiť 
k nejakému nákladovému objektu, napr. výrobku. 
- Nepriame náklady, ktoré naopak nemôžu byť špecificky a exkluzívne 
vztiahnuté k určitej aktivite. Je to z dôvodu neexistencie takejto väzby medzi 
nákladom a objektom, prípadne nie sme schopní v rámci účtovej evidencie 
nákladov túto väzbu identifikovať. 
1.12 Logistické náklady 
Sixta a Mačát (2005) uvádzajú, že logistika s najmenšími celkovými nákladmi je taký 
stav, keď sa pri dosiahnutí stanovenej úrovne zákazníckeho servisu minimalizuje súčet 
všetkých logistických nákladov, ktoré sú rozdelené medzi úroveň zákazníckeho servisu, 
prepravné náklady, náklady na udržovanie zásob, skladovacie náklady a náklady na 
informačný systém. 
Úroveň zákazníckeho servisu 
Logistika je zodpovedná okrem iného aj za poskytovanie popredajového servisu. Táto 
aktivita zahŕňa napríklad dodávky náhradných dielov vrátane ich uskladnenia, ale aj 
vyzdvihovanie chybných produktov od zákazníkov, alebo rýchle reakcie na požiadavky 
opravy. Výpadky, ktoré majú za následok zastavenie, prípadne oneskorenie výroby, 
môžu vyvolať veľké straty. Pod logistické náklady spojené s úrovňou zákazníckeho 
servisu patrí aj manipulácia s vráteným tovarom (Sixta, Mačát, 2005). 
Prepravné náklady 
Hlavným činiteľom prepravných nákladov sú aktivity spojené s prepravou materiálu, či 
tovaru. Tieto náklady je možné členiť podľa zákazníkov, vyrábaných výrobkov, typov 
logistických kanálov a pod. Je nutné upozorniť, že prepravné náklady vznikajú aj 




Náklady na udržovanie zásob  
Do nákladov na udržovanie zásob sa započítavajú náklady na poriadenie zásob a tiež 
náklady na kapitál viazaný v zásobách a náklady na likvidáciu zastaraného tovaru. 
Patria sem tiež náklady na balenie. 
Skladovacie náklady 
Skladovacie náklady vznikajú v procese skladovania a uskladnenia tovaru a sú 
ovplyvnené výberom miesta výrobných kapacít a skladov podniku. Určenie lokalít pre 
výrobné kapacity a sklady podniku sú zásadné strategické rozhodnutia, ktoré ovplyvnia 
nie len náklady na dopravu surovín smerom dovnútra a náklady na prepravu hotových 
výrobkov smerom von, ale zároveň úroveň zákazníckeho servisu a rýchlosť odozvy 
(Sixta, Mačát, 2005). 
Množstvové náklady  
Náklady spojené s množstvom. Môže sa jednať zmenu množstva vo výrobe, predaji, 
alebo nákupe. Napríklad ide o náklady spojené s manipuláciou s materiálom – čím 
väčšie množstvo, tým vyššie manipulačné náklady (Lambert, Stock, Ellram, 2000). 
Náklady na informačný systém 
Predstavujú náklady na podnikový systém, ktorý je používaný na prijímanie 
objednávok, kontrolu stavu objednávok a následnej komunikácií so zákazníkmi a taktiež 
k samotnému vybaveniu objednávok a ich dostupnosti zákazníkovi (Sixta, Mačát, 
2005). 
1.13 Heftovanie 
Heftovanie, alebo aj stehovanie, je príprava materiálu pred zváraním. To znamená 
zachytenie poskladaných dielcov drobnými zvarmi, ktoré udržia tvar zváranej 





2 Analytická časť 
2.1 Predstavenie spoločnosti 
Obchodné meno:  DIEFFENBACHER – CZ, hydraulické lisy, s.r.o. 
Právna forma:  spoločnosť s ručeným obmedzením 
Sídlo spoločnosti:  Řípská 15, 627 00, Brno 
IČ:    45 47 50 67 
Štatutárny a dozorný orgán:  konateľ: Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. 
Spoločnosť DIEFFENBACHER – CZ, hydraulické lisy, s.r.o. vznikla dňa 18.2.1992, 
kedy bola účtovná jednotka zapísaná do obchodného registra vedeného Krajským 
súdom v Brne, pod oddielom C vložkou 4741. Spoločnosť je platcom DPH s mesačným 
zdaňovacím obdobím. 
Sídlo spoločnosti je jediným miestom jej prevádzky bez organizačných zložiek 
v tuzemsku i v zahraničí. Je dcérskou spoločnosťou zo skupiny Dieffenbacher, 
Eppingen, Nemecko. 
2.1.1 Financovanie spoločnosti 
Na základnom kapitále 22 500 000 Kč sa 98% podieľa materská spoločnosť 
Dieffenbacher GmbH, Maschinen-und Anlagenbau, Nemecko a 2% spoločnosť 
Dieffenbacher System-Automation GmbH, Nemecko. 
2.1.2 Predmet podnikania 
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti v roku 2012 bola výroba a predaj strojov 
a strojných dielcov, predovšetkým strojov pre výrobu aglomerovaných plošných 
drevených materiálov a hydraulických lisov pre obor tvárnenia kovov a plastov. 
Činnosť a aktivity spoločnosti nie sú zamerané do oblasti výskumu a vývoja. 
Spoločnosť nie je znečisťovateľom životného prostredia, povolenky na emisie 
nenakupovala a limity jej neboli pridelené (Dieffenbacher – CZ, 2013). 
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2.1.3 Finančná situácia spoločnosti 
Podľa účtovej uzávierky za rok 2012, ktorá bola zostavená k 31.12.2012, spoločnosť 
vyprodukovala čistý zisk 10 387 000 Kč. Spoločnosť vykázala zvýšenie objemu výkonu 
oproti roku 2011 indexom 1,02, index náročnosti na materiál, energie a služby je -0,92. 
Index zmeny osobných nákladov je 1,01, pričom nedošlo ku zvýšeniu počtu 
zamestnancov. 
Pozitívny výsledok za obchodný rok 2012 je ovplyvnený najmä využívaním haly č. 4, 
ktorá bola zaradená do prevádzky v polovici roku 2011, jej obstarávacia hodnota bola 7 
miliónov Kč, ďalej vykonanie opráv podláh a svetlíkov v existujúcich halách 1, 2, 3, 
v hodnote 12 miliónov Kč. Tieto opravy boli hradené z rezervy opravy majetku, ktorá 
bola tvorená v rokoch 2008 a 2009. Vplyv mali tiež ďalšie opatrenia, napríklad 
priebežné sledovanie nákladovosti projektov, úzka spolupráca s vybranými dodávateľmi 
a dodržovanie výrobných termínov (Dieffenbacher – CZ, 2013). 
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2.1.4 Organizačná štruktúra 
 
Obrázok 1: Organizačná štruktúra Dieffenbacher - CZ  (Zdroj: Dieffenbacher - CZ, 2013) 
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2.1.5 Ponuka výrobkov a služieb 
DIEFFENBACHER – CZ, hydraulické lisy, s.r.o., patrí k významným českým 
výrobcom hydraulických lisov do 12 500 kN pre dodávateľov automobilového 
priemyslu, pre spotrebný priemysel a pre ďalšie špecializované lisovne. Vyrába taktiež 
diely pre veľké lisy na tvárnenie kovov, plastov a komponenty pre zariadenia k výrobe 
aglomerovaných veľkoplošných dosiek z drevených materiálov. Lisy sú vyrábané na 
zákazku s parametrami podľa technologických požiadaviek a prianí zákazníka. 
Spoločnosť je držiteľom certifikátov kvality DIN EN ISO 9001 a DIN EN 729 
(Dieffenbacher – CZ, 2013). 
2.1.6 Informačný systém 
Primárne využívaný informačný systém v spoločnosti je systém MyCompany. Ten je 
postavený na technológií webu, prednostne určený pre prehliadač Mozilla. Je určený 
predovšetkým spoločnostiam zameraným na výrobu. Poskytuje možnosť vytvorenia 
veľmi presnej organizačnej štruktúry podniku, vrátane jednotlivých výrobných stredísk. 
Z výrobného hľadiska uchováva detailné kusovníky celých projektov, k jednotlivým 
dielom umožňuje pripojiť výkresy, výrobný postup, dodávateľov príslušných dielcov, 
prípadne materiál, z ktorých majú byť vyrobené a normohodiny, ktoré sú na jednotlivé 
úkony určené technologickou prípravou výroby. Obsahuje tiež detailné objednávky 
nakupovaných položiek s informáciami o objednávanom množstve, či dátumom 
dodania, prípadne termínom, na ktorý je dodávka objednávky vyžiadaná, spolu 
s informáciami o stave skladu. Všetky tieto informácie sú navzájom prepojené, čo 
umožňuje veľmi vysokú úroveň riadenia výroby. Zásadným nedostatkom je nemožnosť 
vytvorenia funkčného plánu výroby, nakoľko informačný systém nezohľadňuje kapacity 
jednotlivých stredísk. Z tohto dôvodu je na účel plánovania výroby využívaný program 
Microsoft Project 2013 (Chlup, 2004). 
2.2 Informačné toky pri spracovaní projektu 
Jednotlivé podnety na spracovanie projektu sú oddeleniam či jednotlivým pracoviskám 




Tento proces začína v materskej spoločnosti, ktorá prijíma zákazky v podobe projektov 
od svojich zákazníkov a následne tieto projekty ponúka svojím dcérskym spoločnostiam 
na spracovanie a výrobu.  
Na úrovni spoločnosti začína proces spracovania projektu u riaditeľa spoločnosti, ktorý 
primárne rozhoduje o prijatí či odmietnutí spracovania a výroby daného projektu.  Po 
prijatí tejto zákazky je projekt predaný oddeleniu konštrukcie, kde sú vytvorené výkresy 
zostáv a jednotlivých dielov a podklady pre ich objednávky.   
Tie následne putujú ako v elektronickej, tak aj tlačenej podobe, na oddelenie 
technologickej prípravy výroby (ďalej TPV), kde sú zadefinované výrobné postupy pre 
jednotlivé zostavy a ich diely, materiál, prípadne diely, ktoré je nutné nakúpiť. 
Vyčlenené sú taktiež diely, ktorých celý, alebo časti výrobného postupu  spoločnosť 
nedokáže pokryť technologicky a preto je nutné ich zabezpečiť pomocou kooperácie. 
Oddelenie TPV zodpovedá aj za nahranie týchto údajov do systému MyCompany. 
Informácia o spracovaní projektu oddelením TPV je predaná oddeleniam nákupu 
a výroby. Nákupné oddelenie následne zabezpečí objednávky materiálu, dielov 
a kooperácií. Príjem objednávok na sklad a následné uskladnenie, či vydanie na určité 
pracovisko evidujú skladníci.   
Vedúci oddelenia výroby priradí zodpovednosť za priebeh projektu výrobou jednému zo 
4 majstrov v dielni. Tí ďalej sledujú priebeh výroby prideleného projektu a zadávajú 
skladu požiadavky na vydanie potrebných dielov a materiálu. Priebeh výroby je 
zaznamenávaný do informačného systému vykázaním výkonu pracovníkmi 
z jednotlivých pracovísk. Tým je monitorovanie priebehu výroby prehľadné a je 
umožnená jeho plynulosť a náväznosť.   
2.3 Výrobné haly 
Výroba v spoločnosti prebieha v 4 výrobných halách, ktoré sú postavené jedna hneď 
vedľa nasledujúcej. To umožnilo ich jednoduché prepojenie tromi priechodmi v každej 
zo spoločných stien. Prechody medzi halami ležia na jednej priamke, pričom cez dva 
z nich prechádzajú koľajnice, po ktorých je manuálne posúvaná nákladná plošina. Na 
obrázku 2 uvádzam plán výrobných hál so zobrazením pracovísk, ktoré sú označené 





Obrázok 2: Plán výrobných hál (Zdroj: Vlastná tvorba) 
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2.4 Výrobné strediská 
Z organizačného hľadiska sú výrobné haly rozdelené na výrobné strediská, ktoré každé 
reprezentuje skupinu technologicky príbuzných operácií výrobného postupu. Výrobné 
strediská zároveň slúžia aj ako strediská na vykazovanie nákladov. Pod strediská sú 
v informačnom systéme zaradené príslušné pracoviská, vrátane strojov a pracovníkov, 
na ktorých sú tieto operácie vykonávané. Výrobný postup je preto možné zapísať ako 
postupný prechod dielu príslušnými strediskami, pričom pod každým strediskom sú 
následne vypísané jednotlivé operácie, ktoré na ňom majú byť vykonané. Týmto 
spôsobom je umožnené vyššie zmienené monitorovanie postupu výrobou práve na 
základe vykázaných výkonov z jednotlivých stredísk. 
Výrobné strediská v spoločnosti DIEFFENBACHER – CZ, hydraulické lisy, s.r.o.: 
- 110 – Strojné pálenie 
- 112 – Rezanie strojnou pílou 
- 113 – Tryskanie 
- 200 – Príprava na zváranie, tzv. Heftovanie, príp. Stehovanie 
- 300 – Zváranie 
- 400 – Rovnanie  
- 510 – Frézovanie FS 80 CNC 
- 520 – Frézovanie FGS 50/63 
- 530 – Sústruženie 
- 535 – CNC sústruženie 
- 610 – Príprava na natieranie 
- 600 – Natieranie 
- 700 – Montáž 
- 710 – Ručné vŕtanie, rezanie závitov 
- 820 – Paletizácia, balenie 
- KOP - Kooperácia 
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Z organizačného hľadiska sú zvláštnosťou strediská 200, 400 a 700. Ide o takzvané 
združené strediská. Výrobné príkazy pre tieto strediská môžu vykonávať tí istí 
pracovníci. Vzhľadom na zaužívaný príjem materiálu zo skladu na pracovisko strediska 
700, býva na začiatku výroby každého projektu určené, na akom pracovisku budú 
prebiehať výrobné príkazy spadajúce pod stredisko 200 a 400. Okrem heftovacích 
stolov v hale 4 je možné využiť aj montážne stoly patriace pod stredisko 700 v hale 2. 
Najväčší vplyv na toto rozhodnutie má kapacita týchto stolov – pokiaľ to umožňuje, 
plnia sa tieto výrobné príkazy na nich.  
Stredisko 700 je rozdelené medzi jednotlivých majstrov. Každému z nich bol pridelený 
jeden pracovný stôl v hale 2. Na nich prebieha montáž jednotlivých zostáv a pokiaľ sú 
rozmery stola dostatočné, tak aj finálna montáž celého stroja. Pokiaľ rozmery na 
celkovú montáž nestačia, je na tento účel využitý priestor v hale 2 a hale 1. Pracovníci 
montáže na týchto stoloch mnohokrát naviac vykonávajú prípravu dielov na zvar, tzv. 
heftovanie (výrobné príkazy radené pod stredisko 200), a do určitých rozmerov 
a náročnosti zvaru, aj následné zváranie a rovnanie.  
Stredisko KOP reprezentuje plánované kooperácie, ktoré sú implicitne zadané do 
výrobného postupu. Do plánovaných kooperácií sú zadávané operácie, ktoré spoločnosť 
nie je schopná z technologického hľadiska vykonať sama. Ide najmä o zinkovanie 
dielov. Počas výroby sa vyskytujú aj kooperácie, ktoré sú neplánované a vznikajú 
z kapacitných dôvodov jednotlivých stredísk. Nebývajú zaznamenané pod strediskom 
KOP, iba konkrétnym operáciám vo výrobnom príkaze strediska, ktoré ich malo 
vykonávať, býva v informačnom systéme pridelené označenie NK. Tieto kooperácie 
vznikajú operatívnymi rozhodnutiami vedúceho výroby.  
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2.5 Materiálový tok vo výrobe 
Materiálový tok vo výrobe spravidla začína prijatím materiálu či objednaných dielov na 
sklad, kde sú spravidla uložené na euro-palety (120x80cm) s odnímateľnými bočnicami. 
Objednávky sú zhotovované a odosielané dodávateľom na konkrétne projekty v prípade 
menších projektov, objednávky pre stredné a veľké projekty bývajú, pokiaľ je to možné, 
rozdelené na osobitné objednávky pre jednotlivé zostavy a podzostavy. V momente 
prijatia dodávky na sklad je pracovníkom skladu o tomto prijatí informovaný majster 
v dielni zodpovedajúci daný projekt. V prípade, že dodané diely sú požadované 
majstrom na vydanie, sú mu rovno vydané na miesto určené pre vydávanie materiálu zo 
skladu. V opačnom prípade je dodávka naskladnená do regálov v hale 1, ktoré slúžia 
ako sklad. Výnimku tvorí hutný materiál, ktorý rozmermi a hmotnosťou prekračuje 
kapacitu euro-palety. Býva preto dodávateľmi privezený pred vonkajší sklad, ktorý 
pozostáva z vysokokapacitných regálov vedľa haly 4. Tam je materiál buď uskladnený, 
prípadne je vydaný priamo stredisku 112, kde býva tento materiál spracovávaný. Všetku 
manipuláciu s týmto materiálom zabezpečujú skladníci pomocou vysokozdvižných LPG 
vozíkov. 
Prevoz materiálu z miesta určeného pre vydávanie zo skladu si zabezpečuje samotný 
majster, ktorý si ho na svoje pracovisko presunie paletovým vozíkom buď osobne, 
prípadne na to deleguje jemu podriadených pracovníkov zo strediska 700.  Na tomto 
pracovisku prebehne roztriedenie dielov podľa ich výrobného postupu do osobitných 
paliet, ktoré sú určené na prevoz na konkrétne pracovisko. 
Po vykonaní všetkých operácií na danom pracovisku na konkrétnom diely či zostave, je 
tento diel umiestnený opäť do palety v priestore okolo tohto pracoviska, ktorý je určený 
na hotové diely. V prípade, že to neumožňujú jeho rozmery, je uložený na drevené 
hranoly v tom istom priestore. Na presuny materiálu medzi pracoviskami je určený 
jeden pracovník výroby, avšak vzhľadom na objem výroby v spoločnosti tento presun 
často zabezpečujú pracovníci nasledujúceho strediska z hľadiska výrobného postupu. 
Na presun paliet sú postačujúce štandardné paletové vozíky, na presuny nadrozmerného 
materiálu slúžia žeriavy (Obrázok 3) v jednotlivých halách. V hale 4 jeden, v zvyšných 
halách po 2 mostové žeriavy s nosnosťou od 12 do 36 ton. Presun tohto materiálu medzi 




Obrázok 3: Mostový žeriav (Zdroj: Vlastná tvorba) 
Osobitnou skupinou materiálu z hľadiska využívania úložného priestoru na 
pracoviskách predstavuje spojovací materiál. Býva rovnako objednávaný na určitý 
projekt, prípadne jeho zostavu, avšak vzhľadom na jeho rozmery a rôznorodosť býva po 
vyskladnení umiestnený do špeciálnych regálov na spojovací materiál, ktoré umožňujú 
jeho roztriedenie do malých priehradiek s označením konkrétneho druhu tohto 





Obrázok 4: Regáli na spojovací materiál  (Zdroj: Vlastná tvorba) 
2.6 Logistické náklady vo výrobnom procese spoločnosti 
Medzi logistické náklady zahrniem 1. náklady na mzdu pracovníka výroby, ktorý 
zabezpečuje presun materiálu medzi jednotlivými pracoviskami, nakoľko sa nejedná 
o činnosť, ktorú by mal primárne vykonávať a nepridáva hodnotu výrobku. Výška 
nákladov na hodinovú mzdu pracovníka je 270 Kč. 2. náklady na čas čakania na 
použitie mostového žeriavu. Amortizácia a finančné náklady na používanie žeriavu sú 
zanedbateľné, avšak vzhľadom na objem výroby v spoločnosti, je s použitím žeriavu 
spojený čas, ktorý musí pracovník čakať, kým sa žeriav v danej hale uvoľní. V hale 2 
bola počas analýzy zaznamenaná priemerná dĺžka čakania na žeriav 12 minút, zatiaľ čo 
v hale číslo 4, kde je žeriav iba jeden, to bolo priemerne 17 minút. Tieto doby čakania 
sú započítané v celkových nameraných časoch práce so žeriavom. 
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Náklady na použitie bezpohonného koľajového vozíku, prípadne paletového vozíku, 
resp. ich amortizácia je zanedbateľná a logistický náklad je vyjadrený nákladmi na 
mzdu pracovníka, ktorý dané zariadenia  používa. 
Náklady spojené s používaním vysokozdvižného vozíka sú vzhľadom na analyzovaný 
materiálový tok počas výrobného procesu zanedbateľné, nakoľko je VZV využívaný iba 
na nevyhnutnú manipuláciu s materiálom v rámci procesu príjmu materiálu a jeho 
naskladnenia a vyskladnenia.  
2.7 Analyzovaný materiálový tok  
Pre konkrétnu analýzu materiálového toku výrobou mi bol pridelený projekt 
s označením R2824 a názvom RECHENSTREUKOPF PAKET = 2, konkrétne jeho dve 
nosné konštrukcie nazývané GEHAEUSE W2970. Ide o 2 totožné zvárané zostavy, 
ktoré mi boli na analýzu pridelené vedením spoločnosti. Zostava predstavuje z hľadiska 
rozsahu kusovníka, veľkosti a hmotnosti zostavy, reprezentatívnu vzorku zváraných 
zostáv, pričom sledovaným zámerom bolo určenie, z hľadiska materiálového toku, čo 
najlepšieho miesta pre prípravu na zváranie, teda výrobné príkazy spadajúce pod 
stredisko 200.  
RECHENSTREUKOPF PAKET = 2 predstavuje pre spoločnosť stredne veľký projekt. 
Jedná sa o súčasť sústavy strojov na výrobu aglomerovaných plošných drevených 
materiálov, ktorého know-how podlieha výrobnému tajomstvu skupiny Dieffenbacher, 
Eppingen, Nemecko. Z tohto dôvodu neuvediem jeho bližšie technologické 
špecifikácie. 
Projekt bol spoločnosťou prijatý 15.10.2013, s určeným dátumom odovzdania 
zákazníkovi 31.1.2014. 
Spracovanie projektu oddeleniami konštrukcie a TPV bolo dokončené 5.11.2013 
Nákupné oddelenie následne začalo so spracovávaním objednávok pre jednotlivé 
zostavy a podzostavy. 
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Zahájenie výroby projektu bolo naplánované na 29.11.2013, jej ukončenie na 
15.1.2014. Dátum plánovaného ukončenia výroby býva spravidla určovaný, pokiaľ to 
okolnosti umožňujú, minimálne 2 týždne pred dátum, kedy je hotový produkt 
požadovaný zákazníkom. Dôvodom je vytvorenie časovej rezervy, nakoľko výroba 
v spoločnosti je v značnej miere závislá na dodávateľoch a taktiež počas samotného 
výrobného procesu v spoločnosti sa môžu vyskytnúť skutočnosti, ktoré spôsobia sklz 
v pláne, ako napríklad porucha stroja či zlyhanie ľudského faktoru. 
V Tabuľke 1 je pre ilustráciu zachytená časť kusovníka až po materiál, z ktorého je 
konkrétny diel vyrobený. Prvý stĺpec tabuľky vyjadruje úroveň danej položky 
v kusovníku. Stĺpec č. 2 obsahuje informáciu o pozícií konkrétnej položky na výkrese 
zostavy či podzostavy, do ktorej vstupuje. Stĺpec s názvom ,,Označenie´´ zachytáva 
kódové označenia položiek, pomocou ktorých sú položky identifikované v podnikovom 
informačnom systéme a použijem ich taktiež pre identifikáciu jednotlivých položiek 
v tejto práci.  ,,Názov´´ uvádza pomenovania položiek v nemeckom jazyku a posledný 
stĺpec obsahuje informáciu o počte kusov položky v rámci zostavy, do ktorej vstupuje. 
Tabuľka 1: Príklad úrovní kusovníka (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Úroveň Pozícia Označenie Názov Počet Ks 
1 
 
5F-0450-BG-00-00 GEHAEUSE W2970  2 
2 0701 5F-0450-BG-10-00 SEITENWAND AF.01  1 
3 1001 5F-0450-BG-10-01 SEITENBLECH  1 
4 0000  5F-0450-BG-10-01/0000/00  Zeich. 00-0000-26-63-08/00  1 
5 0000 99-0650-38-97-02 BLECH 4 [1 ks: 2218x1065 mm] 2.362 m2 1 
 42 
 
Na uvedenom príklade zobrazujem na prvej úrovni pre mňa finálnu zostavu 5F-0450-
BG-00-00, jej podzostavu 5F-0450-BG-10-00 na úrovni 2, ktorá podľa výkresu patrí na 
pozíciu 0701. Úroveň 3 predstavuje diel 5F-0450-BG-10-01, ktorý vstupuje do 
podzostavy 5F-0450-BG-10-00. Na 4. úrovni sa nachádza nakupovaná položka pre diel 
3. úrovne 5F-0450-BG-10-01/0000/00. Označenie nakupovanej položky, oproti dielu, 
na ktorý je nakupovaná, sa odlišuje pridaním koncovky /0000/00 v prípade, že 
nakupovaná položka sama o sebe nevystupuje ako diel zostavy, ktorý má svoju pozíciu 
na výkrese. V takom prípade sú prvé 4 nuly nahradené štvorčíslím pozície na 
výkrese. Názov nakupovanej položky Zeich. 00-0000-26-63-08/00 odkazuje na 
konkrétny výkres dielu, Zeich. je skratka slova Zeichnung, čo po nemecky znamená 
výkres. Piata úroveň kusovníka obsahuje druh a množstvo materiálu, z ktorého je 
nakupovaná položka vyrobená. Tieto dve informácie sú v informačnom systéme 
zapísané pod označením 99-0650-38-97-02. 
Kusovník celého stroja uvádzam v Tabuľke 2, v jeho jednotlivých zostavách po druhú 
úroveň, v zostave obsahujúcej mnou analyzovanú zostavu až po úroveň potrebnú pre 
zobrazenie tejto zostavy, ktorá je v ňom vyznačená hrubým písmom. 
Tabuľka 2: Kusovník RECHENSTREUKOPF PAKET = 2 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Úroveň Pozícia Označenie Názov Počet Ks 
1    5F-3730-1B-43-0S RECHENSTREUKOPF PAKET=2 1 
2 0100 5F-1216-B0-00-00  RECHENSTREUKOPF W2970 MS2 2 
3 0701 5F-1216-BI-00-00 MODUL AUFLOESEMODUL W2970 1 
4 0701 5F-0450-BG-00-00   GEHAEUSE W2970 1 
4 0702 5F-1216-BI-30-00   VORTRAGSWALZE W=2970 5 
4 0703 5F-1216-BZ-00-00   KORREKTURMODUL W2970 AF.01 1 
4 0704 5F-0450-BI-60-00   TROGANSCHLUSS KOMPLETT 2 
4 0705 5F-1216-BI-70-00   SCHNECKENWELLE W2970 1 
4 0706 5F-1216-BI-10-00   LEITKLAPPE KOMPLETT W2970 1 
4 0707 5F-0450-BI-90-00   ANTRIEB VORTRAGSWALZE AF.01  1 
4 0708 5F-0452-BO-06-00   TRAVERSE INSPEKTION W=2350 2 
4 0709 5F-0452-BO-07-00   WARTUNGSKLAPPE KOMPLETT 2 
4 0710 5F-1216-BI-20-00    ABDECKUNG STIRNWAND W2970 2 
3 0702 5F-1216-BQ-00-00 SPEICHENWALZE KOMPLETT W2970 1 
3 0703 5F-1216-BC-00-00  SCHURRE KOMPLETT W2970 1 
3 0704 5F-0450-B0-10-00 STUETZE FUER TRANSPORT 2 
3 0705 5F-0450-B0-11-00  STUETZE FUER TRANSPORT AF.02 2 
3 1010 99-0900-78-29-00 SCHAEKEL A 3,0 4 
3 1011 ZE-0810-66-00-05 SPIRALARMIERTER 2 
2 0120 5F-1216-BN-00-00 ENTSPANNUNGSHAUBE W2970 1 
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2 0200 5F-3730-B0-43-0E RECHENSTREUKOPF ELEKTRIK 1 
2 0300 5F-3730-B0-43-0P RECHENSTREUKOPF ERSATZTTEILE 1 
2 0500 5F-3730-B0-43-5I RECHENSTREUKOPF ZEICHNUNGEN 1 
2 1001 ZV-1208-61-00-01 SCHILD MITTENMARKIERUNG 4 
2 1002 ZV-1208-62-00-01 SCHILD DREHRICHTUNG 12 
 
2.8 GEHAEUSE W2970 
Dve totožné zostavy GEHAEUSE W2970 tvoria nosnú konštrukciu celého stroja 
RECHENSTREUKOPF. Z technologického hľadiska je GEHAUESE W2970 zváraná 
zostava, ktorá sa skladá z ďalších šiestich zváraných podzostáv. Na obrázku 5 je pre 
lepšiu predstavu snímka celej zostavy s označením 5F-0450-BG-00-00 GEHAEUSE 
W2970, pripravená na zváranie. 
 
Obrázok 5: 5F-0450-BG-00-00 GEHAEUSE W2970 (Zdroj: Vlastná tvorba) 
2.8.1 Dodávky pre GEHAEUSE W2970 
Kusovník zostavy GEHAUESE W2970 sa dá, čo sa týka druhu materiálu, rozdeliť na 
hutný materiál, spojovací materiál a laserové výpalky z plechu, ktoré sú objednávané 
v požadovanom tvare, vrátane prípadných otvorov, drážok, zahĺbení či ohnutí. 
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Rôznorodosť požadovaného materiálu sa premietla aj do podoby objednávok nákupu 
materiálu pre túto zostavu. Vytvorené boli celkom 4 objednávky u rôznych 
dodávateľov: 
- Fabory CZ, s.r.o. – spojovací materiál 
- Ferona, a.s. – hutný materiál 
- KOVO-PLASMA, s.r.o – laserové výpalky z plechu 
- VVM-IPSO, s.r.o – laserové výpalky z plechu 
Ferona, a.s. 
Označenie objednávky: J136698A  
Objednávka odoslaná: 8.11.2013 
Požadované dodanie: 13.11.2013 
Materiál prijatý: 12.11.2013 
Materiál vyskladnený: 19.11.2013 na stredisko 112 
Zoznam objednávaného materiálu (Tabuľa 3): 
Tabuľka 3: Objednávaný materiál u spoločnosti Ferona, a.s. (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
P.Č. Označenie Názov Jednotková Dĺžka Počet Ks 
1. 99-0800-05-62-00 RECHTECKROHR 70 - 40 – 4 6m 2Ks 
 
Jedná sa o štvorhrannú dutú oceľovú tyč, určenú na narezanie 4 kusov dlhých 2978mm. 
Zvyšný hutný materiál potrebný k výrobe zostavy GEHAEUSE W2970, konkrétne 
štvorhranná oceľová tyč s označením 99-0800-23-28-00 VIERKANTSTAHL 12, 3m, 
z ktorej bolo potrebné narezať štyri 528mm dlhé kusy, a oceľová tyč plochá, označená       
99-1121-11-21-00 FLACHSTAHL 30 – 20, 3m, potrebná k narezaniu ôsmych 30mm 
dlhých kusov, bol už skladom, preto sa neobjednával. Vydaný stredisku 112 bol 
18.11.2013. 
Fabory CZ, s.r.o 
Označenie objednávky: J136719A  
Objednávka odoslaná: 8.11.2013 
Požadované dodanie: 11.11.2013 
Materiál prijatý: 11.11.2013 
Materiál vyskladnený: 3.12.2013 na stredisko 700 
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Zoznam objednávaného materiálu (Tabuľka 4): 
Tabuľka 4: Objednávaný materiál u spoločnosti Fabory CZ, s.r.o. (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
P.Č. Označenie Názov Počet Ks 
1. 99-0650-38-54-34 BLINDNIETMUTTER M10 - 22,0 24 ks 
2. 99-0500-83-06-00 GEWINDESTIFT M 6- 20 32 ks 
3. 99-0400-51-29-00 GEWINDESTIFT M 8- 20 16 ks 
4. 99-0650-36-75-39 SCHWEISSMUTTER DIN 929 M10 120 ks 
5. 99-0350-24-88-00 SCHWEISSMUTTER DIN  929 M8 32 ks 
 
Spojovací materiál bol dodaný v škatuliach, ktoré boli po prijatí v sklade uložené do 
jednej palety. 
KOVO-PLASMA, s.r.o 
Označenie objednávky: J136676A  
Objednávka odoslaná: 8.11.2013 
Požadované dodanie: 3.12.2013 
Materiál prijatý: 3.12.2013 
Materiál vyskladnený: 3.12.2013 na stredisko 700 
Zoznam objednávaného materiálu (Tabuľka 5): 
Tabuľka 5: Objednávaný materiál u spoločnosti KOVO-PLASMA, s.r.o. (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
P.Č. Označenie Názov Počet Ks 
1. 5F-0450-BG-10-01/0000 Zeich. 00-0000-26-63-08/00 4 ks 
2. 5F-0450-BG-10-02/0000 Zeich. 00-0000-26-63-16/00 4 ks 
3. 5F-0450-BG-10-03/0000 Zeich. 00-0000-26-63-35/00 4 ks 
4. 5F-0450-BG-10-04/0000 Zeich. 00-0000-26-63-61/00 8 ks 
5. 5F-0450-BG-10-05/0000 Zeich. 00-0000-26-63-96/00 4 ks 
6. 5F-0450-BG-10-06/0000 Zeich. 00-0000-26-64-38/00 8 ks 
7. 5F-0450-BG-10-07/0000 Zeich. 00-0000-26-64-57/00 - prevedenie 01 2 ks 
8. 5F-0450-BG-15-07/0000 Zeich. 00-0000-26-64-57/00 - prevedenie 02 2 ks 
9. 5F-0450-BG-10-08/0000 Zeich. 00-0000-26-64-93/00 - prevedenie 01 2 ks 
10. 5F-0450-BG-15-08/0000 Zeich. 00-0000-26-64-93/00 - prevedenie 02 2 ks 
11. 5F-0450-BG-10-09/0000 Zeich. 00-0000-26-66-11/00 - prevedenie 01 2 ks 
12. 5F-0450-BG-15-09/0000 Zeich. 00-0000-26-66-11/00 - prevedenie 02 2 ks 
13. 5F-0450-BG-10-10/0000 Zeich. 00-0000-26-66-16/00 -prevedenie 01 4 ks 
14. 5F-0450-BG-15-10/0000 Zeich. 00-0000-26-66-16/00 - prevedenie 02 4 ks 
15. 5F-0450-BG-10-11/0000 Zeich. 00-0000-26-66-35/00 16 ks 
16. 5F-0450-BG-10-12/0000 Zeich. 00-0000-26-66-40/00 8 ks 
17. 5F-0450-BG-10-13/0000 Zeich. 00-0000-26-66-55/00 8 ks 
18. 5F-0450-BG-10-14/0000 Zeich. 00-0000-26-66-67/00 8 ks 
19. 5F-0450-BG-10-15/0000 Zeich. 00-0000-26-66-76/00 8 ks 
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20. 5F-0450-BG-10-17/0000 Zeich. 00-0000-26-67-22/00 8 ks 
21. 5F-1216-BG-20-00/1002 Zeich. 00-0000-27-04-07/00 - pos. 2 4 ks 
22. 5F-1216-BG-30-00/1001 Zeich. 00-0000-27-09-63/00 - Pos.1001 2 ks 
23. 5F-0450-BG-30-02/0000 Zeich. 00-0000-27-09-84/00 6 ks 
24. 5F-1216-BG-40-00/1001 Zeich. 00-0000-27-10-85/00 - Pos. 1001 2 ks 
25. 5F-0450-BG-10-19/0000 Zeich. 00-0000-27-26-86/00 4 ks 
 
Dodávka od spoločnosti KOVO-PLASMA, s.r.o. však v požadovanom dátume prišla 
nekompletná, konkrétne bez položky č. 22 a teda 2 kusov plechu 5F-1216-BG-30-
00/1001, ktoré boli dodané o 8 dní neskôr, až  11.12.2013. Táto skutočnosť sa následne 
prejavila na plynulosti výrobného procesu. Dodávka prišla 3.12. uložená na troch 
paletách a chýbajúca položka bola 11.12.dodaná na jednej. 
VVV-IPSO, s.r.o. 
Označenie objednávky: 136986A  
Objednávka odoslaná: 19.11.2013 
Požadované dodanie: 6.12.2013 
Materiál prijatý: 11.12.2013 
Materiál vyskladnený: 11.12.2013 na stredisko 700 
Zoznam objednávaného materiálu (Tabuľa 6): 
Tabuľka 6: Objednávaný materiál u spoločnosti VVV-IPSO, s.r.o. (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
P.Č. Označenie Názov Počet Ks 
1. 5F-1216-BG-50-00/1001/00 Zeich. 00-0000-27-27-78/00 - Pos. 1001 2Ks 
 
Táto objednávka taktiež nebola dodaná do dátumu, na ktorý bola požadovaná, ale až o 5 
dní neskôr, čo sa prejavilo na plynulosti výrobného procesu.  
Dodaný materiál bol uložený na jednej palete. 
2.8.2 Analýza výrobného procesu 
Popis výrobného procesu oboch totožných zostáv GEHAEUSE W2970 som kvôli 
prehľadnosti rozdelil do 6 častí: každá z piatich, z pohľadu obsahujúcich dielov, 
rôznych podzostáv predstavuje jednu a záverečnú časť tvorí výroba finálnych zostáv. 
Z dôvodu výroby dvoch kusov finálnych zostáv, sú aj jednotlivé podzostavy vyrábané 




Zahájenie výroby jednotlivých podzostáv bolo naplánované na 4.12., jej ukončenie na 
10.12.2014. 
Výroba finálnych zostáv mala podľa plánu prebiehať hneď následne, teda od 11.12. 
a z dôvodu vianočných a novoročných sviatkov až do 2.1.2014. 
Ako miesto pre vykonanie výrobných príkazov spadajúcich pod stredisko 200, teda 
príprava na zváranie, bol určený montážny stôl v hale 2 patriaci majstrovi, ktorý za 
projekt zodpovedá (stôl č. 2). 
5F-0450-BG-10-00 SEITENWAND AF.01 
Jedná sa o podzostavu, ktorá tvorí bočnú stenu finálnej zostavy. V Tabuľke 7 uvádzam 
jej kusovník po úroveň dielov, ktoré majú svoju pozíciu na výkrese tejto podzostavy. 
Kusovník som rozšíril o informáciu o hmotnostiach jednotlivých dielov a taktiež 
o strediská, na ktorých má na konkrétnom diely prebehnúť predpísaný výrobný postup.  
Protiľahlá stena zostavy je zrkadlovým obrazom uvedenej, nesie označenie 5F-0450-
BG-15-00 a vzťahuje sa na ňu totožný výrobný postup. Nakoľko sú tieto steny 
v horizontálnom smere takmer symetrické,  z pohľadu kusovníka bolo nutné pripraviť 
v dvoch rôznych vyhotoveniach iba 4 páry dielov. Jedná sa o pozície 1007, 1008, 1009 
a 1010. Rôznosť vyhotovení je z pohľadu informačného systému zachytená v označení 
týchto dielov – diel BG-10-1007 a jeho protiľahlý diel BG-15-1007. Z tohto dôvodu je 
uvedený kusovník iba jednej z bočných stien a v popise výrobného postupu vzťahujem 
teda aj na podzostavu 5F-0450-BG-15-00 SEITENWAND AF.02 (pozícia 706 vo 
finálnej zostave 5F-0450-BG-00-00 GEHAEUSE W2970). Každá z finálnych zostáv 
obsahuje po jednom kuse podzostáv 5F-0450-BG-10-00 a 5F-0450-BG-15-00, preto je 
potrebné vyrobiť dohromady 4 kusy týchto bočných stien. 
Tabuľka 7: Kusovník 5F-0450-BG-10-00 SEITENWAND AF.01 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Úroveň Pozícia Označenie Počet Ks Jednotková hmotnosť Výrobný postup 
1 701 5F-0450-BG-10-00 4 178,8kg 200-300 
2 1001 5F-0450-BG-10-01 1 43,4kg   
2 1002 5F-0450-BG-10-02  1 34,1kg   
2 1003 5F-0450-BG-10-03 1 15,6kg   
2 1004 5F-0450-BG-10-04 2 5,2kg   
2 1005 5F-0450-BG-10-05 1 13,8kg 520 
2 1006 5F-0450-BG-10-06 2 2,3kg   
2 1007 5F-0450-BG-10-07 1 6,6kg   
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2 1008 5F-0450-BG-10-08  1 6,1kg   
2 1009 5F-0450-BG-10-09 1 6,1kg   
2 1011 5F-0450-BG-10-11 4 2kg 520 
2 1012 5F-0450-BG-10-12 2 0,7kg   
2 1013 5F-0450-BG-10-13 2 1,7kg   
2 1014 5F-0450-BG-10-14 2 1,9kg   
2 1015 5F-0450-BG-10-15 2 4,8kg   
2 1017 5F-0450-BG-10-17 2 0,1kg   
2 1018 5F-0450-BG-10-18 2 0,1kg 520 
3 0000 99-1121-11-21-00 1   112 
2 1019 5F-0450-BG-10-19 1 0,1kg   
2 1020 99-0800-23-28-00 1 1,1kg 112 
2 1021 5F-0450-BG-10-10 1 5,3kg 300-710 
2 1022 5F-0450-BG-15-10 1 5,3kg 300-710 
2 1025 99-0650-36-75-39 14     
2 1026 99-0500-83-06-00 8     
2 1027 99-0400-51-29-00 4     
2 1028 99-0350-24-88-00 8     
 
Začiatok výrobného procesu tejto podzostavy prebehol už 20.11.2013, teda v predstihu 
oproti plánu. Týka sa to ale iba výrobných príkazov pre strojné pílenie, teda stredisko 
112, ktoré je vzhľadom na stav skladu hutného materiálu schopné píliť s predstihom.  
20.11. bol vydaný hutný materiál na pílenie, výsledkom čoho boli 4 kusy dielu na 
pozíciu 1020 s označením 99-0800-23-28-00 z štvorhrannej oceľovej tyče. Tie boli 
vzápätí prevezené k montážnemu stolu, aby mohli byť použité pri príprave na zváranie 
celej zostavy.  
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Pre 8 dielov na pozícií 1018 označených 5F-0450-BG-10-18 bolo potrebné narezať 
tento počet kusov z plochej ocele 99-1121-11-21-00, do ktorých mali byť následne 
vyfrézované závity a úkos podľa výkresu. Preto boli diely po narezaní dovezené 
k pracovisku patriacemu pod stredisko 520. Výroba na týchto dieloch však 
z kapacitných dôvodov nemohla pokračovať, čo ale v danej chvíli nepredstavovalo 
ohrozenie plynulosti ďalšej výroby, vzhľadom na predčasný začiatok na stredisku 112. 
S ohľadom na kapacitu strediska 520 však bolo 26.11. rozhodnuté o poslaní týchto 8 
dielov na obrobenie do neplánovanej kooperácie do spoločnosti Jaroslava Nohela, ktorá 
vykonáva kovoobrábacie práce. Presuny materiálu zo strediska 112 a od pracoviska 
strediska 520 do regálu skladu určeného na vydávanie dielov do kooperácie boli 
vykonané pracovníkom určeným na presun materiálu medzi pracoviskami.  
Požadovaný dátum dodania obrobených dielov z kooperácie bol stanovený na 6.12., čo 
bolo v súlade s plánom výrobného procesu. Diely však boli dodané až 9.12., čo vtedy 
znamenalo prestoj vo výrobnom procese. 
Ten však predtým pokračoval od 3.12., teda v deň, keď bola dodaná objednávka 
laserových výpalkov z plechu od spoločnosti KOVO – PLASMA s.r.o.. Tá, ako už bolo 
spomínané vyššie, bola ihneď vyskladnená a na paletových vozíkoch dopravená 
k montážnemu stolu v hale 2 (celkovo 3 palety). Následne boli z dodávky vybrané 
diely, ktorých výrobný proces mal pokračovať na iných strediskách - 5F-0450-BG-10-
05 (4ks) a 5F-0450-BG-10-11 (16ks), teda pozície 1005 a 1011, ktoré boli presunuté do 
haly 3 k pracovisku strediska 520 (1 paleta), kde na nich boli frézované diery so 
závitmi, drážky a ich zahĺbenie. Frézovanie týchto 2 dielov trvalo do 4.12. 
Taktiež diely 5F-0450-BG-10-10 (2ks) a 5F-0450-BG-15-10 (2ks) z pozície 1021, resp. 
1022 boli presúvané mimo montážny stôl. Najskôr na ne boli pracovníkom navarené 
predpísané matice a následne ich tento pracovník zobral na pracovisko spadajúce pod 
stredisko 710, kde ručne vyrezal závity (1 paleta). 
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Následne začal pracovník na montážnom stole s procesom heftovania, teda prípravy 
zostavy na zváranie, prvého páru protiľahlých stien. Vzhľadom na do 6.12. nedodaných 
8 kusov dielu na pozíciu 5F-0450-BG-10-1018, ktorého obrábanie bolo objednané 
v neplánovanej kooperácií, nemohlo heftovanie bočných stien po dosiahnutí určitej 
úrovne rozpracovania, pokračovať. Preto bola práca na týchto podzostavách 6.12. 
prerušená. Tá pokračovala 9.12., teda po dodaní spomínaných dielov opracovaných 
v kooperácií (1 paleta). V ten deň bolo heftovanie dokončené a podzostavy mali byť 
zvárané. Nakoľko to však finálna zostava GEHAEUSE W2970 z technologickej stránky 
umožňovala, bolo rozhodnuté o zváraní týchto podzostáv až spoločne so zváraním celej 
finálnej zostavy. Heftovanie zvyšného páru protiľahlých stien sa začalo ešte v ten istý 
deň na voľnej časti stola, nakoľko nebolo možné pokračovať začatím výroby prvej 
finálnej zostavy. To bolo spôsobené chýbajúcimi dielmi na iné podzostavy, ktoré do nej 
vstupovali. Príprava na zváranie dielov 5F-0450-BG-10-00 a 5F-0450-BG-15-00 teda 
prebiehala od 9.12., o dva dni však bola prerušená dodaním chýbajúcich dielov na 
podzostavy, ktoré vstupovali do finálnej zostavy. Pracovalo sa teda na nich a následne 
aj na heftovaní celej finálnej zostavy. Kvôli uvoľneniu priestoru na tieto činnosti boli 
podzostavy bočných stien žeriavom presunuté do priestoru vedľa montážneho stola, kde 
museli byť o deň neskôr naviac presunuté v rámci tohto priestoru znova, nakoľko jeho 
časť mala byť využitá na finálnu montáž iného projektu. Práca na nich bola obnovená 
13.12. (po dokončení heftovania prvej z finálnych zostáv) a dokončená bola o deň 
neskôr. 
Všetky presuny materiálu uskutočnené po odvezení dielov 5F-0450-BG-10-1018, boli 
vykonávané pracovníkom výroby.  
Celkový čas potrebný na tieto presuny bol nasledovný: 
1. Presuny pomocou paletového vozíka 
Tabuľka 8::  Presuny 5F-0450-BG-10-00 pomocou paletového vozíka (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Presun Počet presunov Doba trvania presunu Celkový čas presunov 
Sklad -> 700 5 4 min 20 min 
700 <-> 710 2 2 min 4 min 
700 <-> 520 2 2 min 4 min 




2. Presuny pomocou žeriavu 
Tabuľka 9: Presuny 5F-0450-BG-10-00 pomocou žeriavu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 








2 11,5 min 23 min 
Čas celkom     73 min 
 
5F-0450-BG-20-00 QUERTRAEGER W2970 
QUERTRAEGER W2970 s označením 5F-0450-BG-20-00 je jedným z troch druhov 
priečok, ktoré spájajú bočné steny finálnej zostavy GEHAUESE W2970. V Tabuľke 10 
je opäť uvedený kusovník tejto podzostavy s rovnakými parametrami, ako predošlý 
kusovník pre 5F-0450-BG-10-00 SEITENWAND AF.01. 5F-0450-BG-20-00 je jedinou 
priečkou, ktorej vstupujú do finálnej zostavy dva kusy, preto bolo nutné vyrobiť 
celkovo 4ks tejto podzostavy. 
Tabuľka 10: Kusovník 5F-0450-BG-20-00 QUERTRAEGER W2970 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Úroveň Pozícia Označenie Počet Ks Hmotnosť Výrobný postup 
1 702 5F-1216-BG-20-00 4 32,5 kg 200-300-700-400 
2 1001 99-0800-05-62-00 1 17 Kg  112-510 
2 1002 5F-1216-BG-20-00/1002/00 1 15 Kg   
2 1005 99-0650-36-75-39 8     




Výroba tejto podzostavy začala, na stredisku 112, po dodaní objednaného hutného 
materiálu od spoločnosti Ferona a.s., konkrétne dvoch kusov 6 metrov dlhých 
štvorhranných dutých oceľových tyčí. Tie boli narezané na 4 kusy o dĺžke 2978 cm, čím 
vznikli diely na pozíciu 1001, označené 99-0800-05-62-00. Tie boli následne presunuté 
pomocou žeriavu na nákladnú plošinu, ktorou boli prevezené do haly 3, kde boli opäť 
žeriavom zložené k pracovisku strediska 510. Tam ešte v ten istý deň prebehlo 
vyfrézovanie šiestich otvorov s priemerom 13mm. Po vyfrézovaní otvorov boli diely 
rovnakým spôsobom prevezené do priestoru v hale 2 vedľa montážneho stola. Presuny 
týchto dielov zo strediska 112 na stredisko 510 a následne 700 zabezpečoval pracovník 
určený na presun materiálu medzi pracoviskami. 
Výrobný proces na tejto podzostave pokračoval až 6.12., po prerušení práce na 
podzostavách bočných stien. V ten deň prebehla na montážnom stole príprava na 
zváranie a aj samotné zváranie dielov tvoriacich tieto 4 podzostavy. Taktiež montáž, 
pozostávajúca z nalisovania matiek do pripravených otvorov a na záver rovnanie týchto 
podzostáv, čím bol ich výrobný proces kompletný. Nakoľko ale v danom čase nebolo 
možné pokračovať výrobným procesom na finálnej zostave, boli tieto podzostavy 
pomocou žeriava odložené opäť do voľného priestoru vedľa montážneho stola v hale 2, 
aby sa uvoľnilo miesto pre prácu na inom projekte. Tento presun vykonal pracovník 
výroby.  
Celkový čas presunu: 
1. Presuny pomocou žeriavu 
Tabuľka 11: Presuny 5F-0450-BG-20-00 pomocou žeriavu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 




4 12,5 min 50 min 
Čas celkom     50 min 
 
5F-0450-BG-30-00 STIRNWAND W2970 
Podzostava s označením 5F-0450-BG-30-00 je čelnou stenou finálnej zostavy 
GEHAEUSE W2970, ktorá, rovnako ako priečky, spája jej dve bočné steny. Tabuľka 12 




Tabuľka 12: Kusovník 5F-0450-BG-30-00 STIRNWAND W2970 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Úroveň Pozícia Označenie Počet Ks Hmotnosť Výrobný postup 
1 703 5F-1216-BG-30-00 2 103,1 kg 200-300-400 
2 1001 5F-1216-BG-30-00/1001/00 1     
2 1002 5F-0450-BG-30-02  3     
2 1005 99-0650-36-75-39 8     
 
Výrobný proces tejto podzostavy bolo možné zahájiť až po dodaní všetkých do nej 
patriacich dielov. To kvôli oneskoreniu dodania laserového výpalku označeného 5F-
1216-BG-30-00/1001/00 zo spoločnosti KOVO-PLASMA, s.r.o., uskutočnilo až 11.12 
(zo skladu na montážny stôl presunutá jedna palety pracovníkom výroby).. V ten deň 
potom boli všetky diely z tejto podzostavy pripravené na zváranie. Samotné zváranie 
a následné rovnanie bolo, rovnako ako v prípade bočných stien 5F-0450-BG-10-00 a 
5F-0450-BG-15-00, spojené až so zváraním celej finálnej zostavy. Tieto podzostavy 
ostali umiestnené na montážnom stole.  
Celkový čas presunov materiálu: 
1. Presuny pomocou paletového vozíka 
Tabuľka 13: Presuny 5F-0450-BG-30-00 pomocou žeriavu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Presun Počet presunov Doba trvania presunu Celkový čas presunov 
Sklad -> 700 1 4 min 4 min 
Čas celkom     4 min 
 
5F-0450-BG-40-00 QUERTRAEGER W2970 
Ide o ďalší druh priečky, ktorá spája bočné steny finálnej zostavy. Vyrobiť je potrebné 
jeden kus pre každú finálnu zostavu. V Tabuľke 14 uvádzam kusovník tejto podzostavy. 
Tabuľka 14: Kusovník 5F-0450-BG-40-00 QUERTRAEGER W2970 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Úroveň Pozícia Označenie Počet Ks Hmotnosť Výrobný postup 
1 704 5F-1216-BG-40-00 2 37,5 Kg 300 
2 1001 5F-1216-BG-40-00/1001/00 1 37 Kg   
2 1005 99-0650-36-75-39 4     
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Výroba tejto podzostavy sa uskutočnila 4.12., teda po dodaní laserových výpalkov od 
spoločnosti KOVO – PLASMA, s.r.o.. Výrobný proces pozostával z navarenia matiek 
(pozícia 1005, ozn. 99-0650-36-75-39) na spomínané plechové výpalky, čo prebehlo na 
montážnom stole v hale 2. Obe vzniknuté podzostavy boli 6.12. pomocou žeriavu 
presunuté do priestoru vedľa tohto stola, čo bolo z dôvodu nemožnosti plynulého 
pokračovania výrobného procesu začatím heftovania finálnej zostavy, čo znamenalo 
zaberanie miesta na montážnom stole týmito podzostavami. Uvoľnené miesto bolo 
následne využité na prácu na inom projekte.  
Presun bol vykonaný pracovníkom výroby a jeho celkový čas bol nasledujúci: 
1. Presuny pomocou žeriavu 
Tabuľka 15: Presuny 5F-0450-BG-40-00 pomocou žeriavu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 




2 5 min 10 min 
Čas celkom     10 min 
 
5F-0450-BG-50-00 QUERTRAEGER W2970 
Posledný druh priečok medzi bočnými stenami finálnej zostavy. Do každej finálnej 
zostavy vstupuje jeden kus podzostavy 5F-0450-BG-50-00. Tabuľka 16. obsahuje jej 
kusovník. 
Tabuľka 16: Kusovník 5F-0450-BG-50-00 QUERTRAEGER W2970 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Úroveň Pozícia Označenie Počet Ks Hmotnosť Výrobný postup 
1 705 5F-1216-BG-50-00 2 45,6kg 300 
2 1001 5F-1216-BG-50-00/1001/00 1     
2 1005 99-0650-36-75-39 4     
 
Výroba týchto podzostáv sa oproti plánu oneskorila o 5 dní, nakoľko laserový výpalok 
z plechu (pozícia 1001, ozn. 5F-1216-BG-50-00/1001/00) od spoločnosti VVV-IPSO, 
s.r.o. bol dodaný až 11.12 (presun jednej palety k montážnemu stolu zo skladu 
pracovníkom výroby). V ten deň teda prebehlo navarenie matiek (poz. 1005, ozn. 99-
0650-36-75-39) k spomínanému výpalku.  
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Podzostavy už potom nikde presúvané neboli, nakoľko bolo možné začať s heftovaním 
finálnej zostavy.  
Čas na presun materiálu: 
1. Presuny pomocou paletového vozíka 
Tabuľka 17: Presuny 5F-0450-BG-50-00 pomocou paletového vozíka (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Presun  Počet presunov Doba trvania presunu Celkový čas presunov 
Sklad -> 700 1 4 min 4 min 
Čas celkom     4 min 
 
5F-0450-BG-00-00 GEHAEUSE W2970 
Zostava 5F-0450-BG-00-00 GEHAEUSE W2970 predstavuje pre moju analýzu zostavu 
finálnu. V rámci projektu R2824 však vstupuje ešte do 2 vyšších úrovní montovaných 
zostáv. 
V tabuľke 18 je obsiahnutý jej kusovník obsahujúci podzostavy, ktoré do nej vstupujú, 
avšak bez ich výrobného postupu, nakoľko ten bol popísaný pre každú z nich vyššie. 
Tabuľka 18: Kusovník zostavy 5F-0450-BG-00-00 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Úroveň Pozícia Označenie Počet Ks Hmotnosť Výrobný postup 
1   5F-0450-BG-00-00 2 608,8 kg 200-300-113-400-610-600 
2 701 5F-0450-BG-10-00 1 178,8kg   
2 702 5F-1216-BG-20-00 2 32,5kg   
2 703 5F-1216-BG-30-00 1 103,1kg   
2 704 5F-1216-BG-40-00 1 37,5kg   
2 705 5F-1216-BG-50-00 1 45,6kg   
2 706 5F-0450-BG-15-00 1 178,8kg   
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Proces heftovania prvého kusu z finálnych zostavy začal po ukončení prác na jej 
podzostavách, teda 11.12. Na montážny stôl boli žeriavom premiestnené odložené 
priečky 5F-1216-BG-20-00 (2ks) a 5F-1216-BG-40-00, zatiaľ čo zvyšné podzostavy už 
boli na montážnom stole pripravené na heftovanie. To bolo dokončené 13.12. 
v dopoludňajších hodinách. Nasledoval presun na pracovisko strediska 300 v hale 4, 
kde sa malo uskutočniť okrem zvárania finálnej zostavy aj zváranie podzostáv 5F-0450-
BG-10-00, 5F-0450-BG-15-00 a 5F-1216-BG-30-00. Presun prebehol za pomoci 
žeriavu, ktorým bola zostava pripravená na zváranie prenesená na bezpohonný koľajový 
vozík, ktorým bola prevezená k spomínanému pracovisku strediska 300. Z neho bola 
zostava opäť pomocou žeriavu prenesená na pracovisko zvárania. 
Na montážny stôl v hale 2 boli medzičasom pomocou žeriavu presunuté zvyšné 
podzostavy, vstupujúce do druhého kusu 5F-0450-BG-00-00 GEHAEUSE W2970. 
Heftovanie druhého kusu finálnej zostavy trvalo do 16.12., čo bolo nasledované 
presunom na pracovisko zvárania v hale 4, kde bolo v ten istý deň dokončené zváranie 
prvej zostavy  5F-0450-BG-00-00 GEHAEUSE W2970. Tento presun však nebolo 
možné vykonať rovnako, ako predošlý, nakoľko nákladná plošina bola zabratá dielmi 
pre iný projekt. Preto bol presun zostavy do haly 4 uskutočnený pomocou dvoch 
paletových vozíkov, na ktoré bola zostava položená pomocou žeriavu. Presun na 
paletových vozíkoch si však oproti štandardnému spôsobu vyžiadal až štyroch 
pracovníkov, oproti jednému. Po presune do haly 4 bola zostava žeriavom prenesená 
priamo na pracovisko strediska 300, kde sa začalo okamžite s jej zváraním. Prvá zostava 
bola medzičasom, po dokončení jej zvárania, taktiež žeriavom umiestnená do priestoru 
medzi pracoviskami stredísk 112 a 300. 
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Po dokončení zvárania (18.12.) bola do tohto priestoru presunutá aj druhá zostava. 
Nasledujúci deň ale bolo rozhodnuté, že ďalší výrobný proces prebehne v neplánovanej 
kooperácií v spoločnosti Natim s.r.o., z dôvodu vyťaženia kapacít v lakovni strediska 
600. V tejto kooperácií mali prebehnúť všetky zvyšné operácie predpísané výrobným 
postupom týchto zostáv, teda tryskanie, rovnanie, čistenie pred náterom aj samotný 
náter. Zostavy boli do kooperácie odvezené 20.12., keď boli pomocou žeriavu naložené 
na korbu objednanej dodávky, ktorá bola pre tento účel pristavená priamo do haly 4. 
Z kooperácie sa zostavy mali vrátiť, podľa dátumu požadovanom v objednávke, 
2.1.2014. Stalo sa tak ale až 7.1., kedy ich spomínaná dodávka doviezla až do haly 2, 
kde boli žeriavom presunuté priamo na montážny stôl, resp. v prípade druhej zostavy do 
priestoru vedľa. Na tomto pracovisku mali byť montované do vyšších zostáv. Po začatí 
montáže sa však zistilo, že zostavy boli miesto predpísanej modrej, natreté sivou farbou. 
Boli preto okamžite do spoločnosti Natim, s.r.o. poslané naspäť na prefarbenie. Prvá 
z nich sa už v správnej farbe vrátila 9.1., druhá 13.1. obe boli do spoločnosti dopravené 
rovnakým spôsobom, ako prvý krát. Sklz oproti plánu teda dosiahol nakoniec 11 dní. 
Všetky presuny materiálu boli vykonané pracovníkom výroby, pričom výnimku tvoril 
presun druhej finálnej zostavy na pracovisko zvárania, kde boli potrebný traja 
pracovníci výroby naviac. 
Celkový čas presunov teda bol: 
1. Presuny pomocou paletového vozíka 
Tabuľka 19: Presuny 5F-0450-BG-00-00 pomocou paletového vozíka (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Presun Počet pracovníkov Doba trvania presunu Celkový čas presunov 
Hala 2 -> Hala 4 4 9 min 36 min 
Čas celkom     36 min 
 
2. Presuny pomocou žeriavu 
Tabuľka 20: Presuny 5F-0450-BG-00-00 pomocou žeriavu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Presun Počet presunov Doba trvania presunu Celkový čas presunov 
Priestor vedľa 
700 -> 700 




1 21 min 21 min 
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300 -> priestor 
při 300 
2 27 min 54 min 
Výkladka z 
auta 
4 18 min 72 min 
Nákladka na 
auto 
4 16 min 64 min 
Paletové vozíky 
-> 300 
1 29 min 29 min 
700 - > 
paletové vozíky 
1 23 min 23 min 
Bezpohonný 
vozík -> 300 
1 25 min 25 min 
Čas celkom     342 min 
 
2.9 Plytvanie počas výrobného procesu 
Vo výrobnom procese zostavy 5F-0450-BG-00-00 GEHAEUSE W2970 sa vyskytlo 
hneď viacero druhov plytvania. Preto bude nasledujúca časť rozdelená do viacerých 
častí, pričom každá z nich bude popisovať druh plytvania, ktorý sa počas výrobného 
procesu objavil. Náklady na plytvanie som spočítal pomocou súčinu nákladov na  
hodinovú mzdu pracovníka s časom, ktorý pracovník strávil činnosťami 
klasifikovanými ako plytvanie.  
Zbytočná doprava, alebo premiestňovanie  
Toto plytvanie sa vo výrobnom procese objavilo na viacerých miestach. Prvý krát sa 
týkalo dielov 5F-0450-BG-10-18, ktoré boli po narezaní prevezené k pracovisku 
strediska 520, avšak následne bolo rozhodnuté o vykonaní obrábania týchto dielov 
v kooperácií, čo znamenalo ich presun do regálu skladu, určeného pre výdaj dielov do 
kooperácie v hale 1. Plytvanie teda bolo spôsobené chybným naplánovaním využitia 
kapacít pracoviska strediska 520. 
Ako zbytočnú dopravu budem tiež klasifikovať presun neskoro dodaného dielu od 
spoločnosti KOVO – PLASMA, s.r.o. 5F-1216-BG-30-00/1001/00, ktorý mal byť zo 
skladu na montážny stôl privezený spolu so zvyškom objednávaných dielov, avšak takto 
musel byť na požadované miesto prevezený osobitne. 
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Zbytočné premiestňovanie materiálu ďalej prebehlo počas heftovania na montážnom 
stole v hale 2. Konkrétne 6.12. boli zo stola presúvané priečky 5F-1216-BG-20-00 a 5F-
1216-BG-40-00, čo bolo spôsobené nemožnosťou pokračovať výrobným procesom 
zostavy, do ktorej vstupovali. Vzhľadom na hmotnosť týchto podzostáv bolo navyše na 
tento presun nutné použitie žeriavu. 11.12. prišiel presun rozpracovaných podzostáv 5F-
0450-BG-10-00 a 5F-0450-BG-15-00 opäť z montážneho stola do priestoru vedľa neho, 
tentoraz z dôvodu uvoľnenia miesta pre prácu na prvej z finálnych zostáv 5F-0450-BG-
00-00. Nakoľko býva tento priestor vedľa montážnych stolov v hale 2 využívaný 
primárne na montáž veľkých projektov, museli byť tieto podzostavy o deň neskôr 
presunuté o niekoľko metrov aj v rámci tohto priestoru, práve v prospech miesta pre 
montáž iného projektu. V oboch týchto prípadoch bolo plytvanie spôsobené nedodaním 
určitých dielov, konkrétne spoločnosťami KOVO – PLASMA, VVV – IPSO, s.r.o. a 
spoločnosťou Jaroslava Nohela,  v súlade s dátumom, na ktorý bolo požadované ich 
dodanie. 
V prípade plytvania spojeného s dielom 5F-0450-BG-10-18 do vyplytvaných nákladov 
započítam presun už obrobených dielov zo skladu na pracovisko strediska 700, nakoľko 
presuny predtým boli vykonané pracovníkom určeným na presun materiálu medzi 
pracoviskami. Spolu s presunom dielu 5F-1216-BG-30-00/1001/00 po rovnakej trase 
ide dohromady o 2 * 4 minúty, ktoré strávil pracovník výroby pri týchto presunoch. 
V prípade zvyšných presunov bolo nutné použitie žeriavu, ktoré  trvalo celkovo 187 
minút. 
Celkové náklady na plytvanie zbytočným premiestňovaním materiálu teda sú: 
Tabuľka 21: Náklady na zbytočné premiestňovanie materiálu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Spôsob presunu Čas trvania 
Náklady na hodinovú mzdu 
pracovníka 
Náklady 
Paletový vozík 8 min = 0,13 hod 270 Kč 35,10 Kč 
Žeriav 187 min = 3,12 hod 270 Kč 842,4 Kč 
Celkom 
 





Pracovník pri montážnom stole v hale 2, ktorému boli pridelené práce na heftovaní 
analyzovaných podzostáv a finálnych zostáv, musel 6.12. na dobu 2 pracovných dní túto 
prácu prerušiť. Diely potrebné pre pokračovanie výrobného procesu totiž neboli dodané. 
Jednalo sa o tie isté diely, ktoré spôsobili zbytočné presuny materiálu popísané vyššie. 
Celkové náklady na čakanie teda boli: 
Tabuľka 22: Náklady na čakanie (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Činnosť Čas trvania 
Náklady na hodinovú mzdu 
pracovníka 
 Celkové náklady 
Čakanie na 
materiál 
16 hod 270 Kč 4 320 Kč 
 
Zbytočný pohyb 
Toto plytvanie nastalo 16.12. pri presúvaní finálnej zostavy pripravenej na zváranie na 
pracovisko zvárania. Išlo teda o presun materiálu medzi halou 2 a halou 4. Ako už bolo 
zmienené v časti venovanej výrobnému procesu finálnych zostáv, tento presun 
neprebehol štandardne. Vzhľadom na zabratie nákladnej plošiny materiálom patriacim 
pod iný projekt, bolo pristúpené k presunu tejto zostavy medzi halami pomocou 
paletových vozíkov. Tento spôsob si však vyžiadal pohyb štyroch pracovníkov medzi 
týmito halami, oproti bežne potrebnému jednému. Ako plytvanie som teda označil čas, 
ktorý tento pohyb zabral 3 pracovníkom, ktorý sa na tomto presune materiálu nemali 
zúčastniť. Celkové náklady na zbytočný pohyb teda boli: 
Tabuľka 23: Náklady na zbytočný pohyb (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Činnosť Čas trvania Počet pracovníkov 










Chyby a opravy 
Chyby a opravy sa vo výrobnom procese v samotnej spoločnosti Dieffenbacher –CZ 
nevyskytli, avšak vyskytli sa u spoločnosti, ktorá v rámci neplánovanej kooperácie 
vykonala tryskanie, čistenie pred náterom a samotný náter finálnych zostáv 5F-0450-
BG-00-00, Natim s.r.o. Chyba nastala pri nátere, kde bola použitá sivá, miesto 
predpísanej modrej farby. Táto chyba znamenala viacnásobný zbytočný pohyb 
materiálu – vyloženie zostáv z korby dodávky, ktorá ich priviezla do haly 2, pomocou 
žeriavu a ich opätovné naloženie o 7 hodín neskôr. Počas tých 7 hodín začala montáž 
zostavy, ktorej základným dielom bola práve zostava 5F-0450-BG-00-00. Chybná farba 
bola totiž zistená asi po 3 hodinách od dodania zostáv. Dovtedy vykonanú montáž 
musela nasledovať demontáž a už spomínaný presun zostáv naspäť na dodávku.  
Nasledovalo dvojdňové čakanie 2 pracovníkov na tieto zostavy, bez ktorých nemohol 
pokračovať výrobný proces projektu R2824.  
Medzi náklady na plytvanie spôsobené chybami a opravami som teda zarátal presuny 2 
zostáv z korby auta a naspäť na ňu pomocou žeriavu, 7 hodín práce 2 pracovníkov, 
ktorá bola zbytočná a tiež čakanie týchto pracovníkov na opätovné dodanie 
predmetných zostáv. 
Celkové náklady v dôsledky chybného náteru boli: 
Tabuľka 24: Náklady v dôsledku chybného náteru (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Činnosť Čas trvania 
Počet 
pracovníkov 





68 min = 
1,13 hod 
1 270 Kč 305,1 Kč 
Zbytočná práca 7 hod 2 270 Kč 3780 Kč 
Čakanie na 
materiál 
16 hod 2 270 Kč 8640 Kč 
Celkom 
 




2.10 Zhrnutie analýzy 
V analýze bol detailne popísaný materiálový tok počas priebehu výrobného procesu 
zváranej zostavy, vrátane objednávok materiálu a jej výrobný proces. Výstupom tejto 
analýzy je spaghetti diagram zachycujúci kompletný materiálový tok medzi 
jednotlivými pracoviskami (príloha 1) a tiež informácie odhaľujúce rôzne druhy 
plytvania, ktoré sa počas výrobného procesu vyskytli. V rámci analýzy boli tiež 
vyčíslené náklady na odhalené plytvanie, ktoré súhrnne dosiahlo sumu 18 044,1 Kč. 
 63 
 
3 Návrhová časť 
V návrhovej časti sa venujem návrhom zlepšení, ktoré redukujú zistené plytvanie vo 
výrobnom procese. Na základe meraní a výsledkov analýzy identifikujem ako hlavné 
problémy vo výrobe plytvanie spôsobené neplynulosťou výrobného procesu, ktorá je 
spôsobená rôznymi faktormi ako nedodržiavaním termínov dodania materiálu, kvalitou 
dodaného materiálu, či kapacitami niektorých pracovísk vo výrobe. Tieto problémy 
spôsobujú mnoho plytvania v podobe čakania pracovníkov na materiál, zbytočných 
presunov materiálu, prípadne opravám. Zavedenie týchto opatrení výrazne zredukuje 
zistené plytvanie, čím zníži náklady na výrobu, zvýši plynulosť výroby a zoštíhli 
materiálový tok. Jednotlivé navrhnuté riešenia obsahujú pomocou súčinu času 
stráveného odstráneným plytvaním v hodinách s nákladmi na hodinovú mzdu 
pracovníka výroby v Kč, vyčíslené náklady ušetrené ich aplikovaním. Taktiež 
v prílohách k jednotlivým návrhom sú zachytené podoby materiálového toku po ich 
aplikovaní do výrobného procesu. Po konzultácií s vedúcim výroby bolo, vzhľadom na 
objem materiálového toku a výrobný postup analyzovanej zostavy v porovnaní 
s celkovým objemom materiálového toku a výrobnými postupmi celého vyrábaného 
sortimentu, rozhodnuté o vynechaní návrhov na zlepšenie, ktoré vyžadujú zmeny 
rozmiestnenia pracovísk. Náklady na takéto  zmeny sú nezanedbateľné a analýza 
predmetnej zostavy neposkytuje výstupy aplikovateľné na všetky, alebo čo i len väčšinu 
vyrábaných dielov, zostáv a celých strojov.  
3.1 Presunutie prípravy na zváranie do haly 4 
Mojím prvým návrhom na zlepšenie materiálového toku je určenie veľkého 
heftovacieho stola v hale 4 ako pracoviska, na ktorom budú vykonávané výrobné 
príkazy spadajúce pod stredisko 200 v prípade veľkých zváraných zostáv, ktoré však 
nepresiahnu rozmery stola (3m * 4m).  
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Toto opatrenie by odstránilo potrebu presunu naheftovaných zostáv z haly 2 do haly 4, 
ktorý je náročný z dôvodu nutnosti použitia žeriavu v oboch halách, pričom presun 
medzi nimi vyžaduje použitie bezpohonného koľajového vozíku. Okrem fyzickej 
náročnosti jeho použitia sa v priebehu analýzy ukázal problém s jeho kapacitou, ktorá 
nie vždy dokáže pokryť všetky potreby presunu nadrozmerného materiálu medzi 
jednotlivými halami. Tento nedostatok priamo spôsobil plytvanie v podobe zbytočného 
pohybu pracovníkov, pri ktorom bolo naviac zvýšené riziko úrazu.  
Z hľadiska materiálového toku by síce prišlo k približne zdvojnásobeniu času 
potrebného pre presun materiálu zo skladu na pracovisko, kde bude prebiehať 
heftovanie. Odpadla by však nutnosť 2-násobného použitia žeriavu pri presune 
materiálu z pracoviska strediska 200 na pracovisko strediska 300 a taktiež potreba 
využiť bezpohonný koľajový vozík, prípadne alternatívne riešenie zaň v podobe 
paletových vozíkov a pracovníkov výroby navyše. Hala 4 naviac ponúka umiestnenie 
pracovísk stredísk 200 a 300 hneď vedľa seba, čo je z hľadiska materiálového toku 
výhodné. 
V rámci skúmaného materiálového toku by teda prišlo k celkovému navýšeniu času 
presunov materiálu pomocou paletového vozíka o 32 minút – celkovo 7 paliet 
materiálu, ktorých presuny trvali po 4 minúty, po novom 8 minút, plus zdvojnásobenie 
času presunu dielov na pracovisko 710 a naspäť, ktoré sa nachádza v hale 2 – zo 4 
minút na 8 minút. 
Počet použití žeriavu by sa však v rámci presunu zostavy zo strediska 200 na 300 
zredukoval zo 4 na 2. To znamená približne 2 * 25 minút, namiesto doterajších 
zaznamenaných 25 + 23 + 29 +21 minút. Teda 50 minút namiesto 98 minút, čo 
znamená úsporu 48 minút. Ďalšia úspora vyplýva z nepoužitia bezpohonného vozíka – 9 
minút pre pracovníka výroby a taktiež z nepresúvania jednej zostavy pomocou 
paletových vozíkov a 4 pracovníkov: 4 * 9 min = 36 minút. 
Môžem teda hovoriť o celkovej úspore času venovaného presunom materiálu o: 
-32 + 48 + 9 + 36 = 61 minút 
Ušetrené náklady sú vzhľadom na náklady na hodinovú mzdu pracovníka výroby 
nasledujúce: 
61 min = 1,02 hod -> 1,17 hod * 270 Kč/hod = 275,4 Kč 
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Toto opatrenie teda predstavuje zoštíhlenie materiálového toku vo výrobe, čím by sa 
ušetrili náklady a zároveň sa zvýšila plynulosť výroby. Taktiež by sa uvoľnil priestor 
v hale 2, ktorá je primárne určená pre montáž. V prílohe 2 je zobrazený možný 
materiálový tok po prijatí tohto zlepšenia. 
Návrh bol schválený vedením spoločnosti na zrealizovanie. 
3.2 Hodnotenie dodávateľov 
Mojím druhým návrhom na zlepšenie je zavedenie hodnotenia dodávateľov nákupným 
oddelením. Vzhľadom na skutočnosť, že pri značnej časti plytvania bola ako príčina 
identifikované dodanie dielu neskôr, ako bolo požadované nákupným oddelením 
v objednávke. To malo za následok narušenie plynulosti výroby, čakanie na materiál 
a v neposlednom rade zbytočné presuny materiálu.  
Momentálne je hlavným kritériom s výrazne najvyššou váhou pre výber dodávateľa 
cena objednávaného materiálu. Náklady na zakúpenie materiálu teda dosahujú hodnoty 
blízke trhom ponúkaného minima, avšak výkyvy v dodávkach materiálu pri zákazkovej 
výrobe spôsobujú narušenie výrobného procesu, ktoré so sebou okrem prestojov 
v podobe čakania na materiál, spôsobuje aj nadbytočné presuny materiálu vo výrobe 
a ohrozuje dodacie termíny zákaziek. 
Preto navrhujem medzi hlavné kritéria výberu dodávateľa k cene zaradiť kvalitu 
dodaného materiálu a najmä spoľahlivosť v dodržiavaní objednávkou 
stanovených termínov dodania a kompletnosti dodávok.  Na takéto hodnotenie môže 
poslúžiť bodovacia metóda, kde sú priraďované dodávateľovi body podľa naplnenosti 
jednotlivých kritérií. 
V ideálnom prípade by takýmto spôsobom mali byť pre spoločnosť vybraní dodávatelia, 
ktorí budú dodržiavať podmienky dohodnuté v objednávke materiálu. 
Výsledkom dodržiavania týchto podmienok by bola eliminácia veľkého množstva 
činností, ktoré boli v rámci výrobného procesu plytvaním. 
Dodržanie termínov dodania v kombinácií s kompletnosťou dodávok by malo 
v analyzovanom výrobnom procese nasledujúci dopad: 
- odstránenie čakania na materiál, ktoré trvalo 2 pracovné dni, čo pri 8 




- odstránenie niektorých zbytočných presunov materiálu: 1 palety s neskoro 
dodaným dielom od spoločnosti KOVO – PLASMA, s.r.o. (4 minúty) a najmä 
celkovo 187 minút, ktoré pracovník potreboval na presúvanie hotových, 
prípadne rozpracovaných podzostáv z montážneho stola v hale 2 do voľného 
priestoru pri tomto stole a naopak. Tieto presuny by sa v prípade dodania 
materiálu eliminovali, nakoľko by bol výrobný proces plynulý a jednotlivé 
výrobné príkazy by na seba nadväzovali. Nebolo by teda nutné z montážneho 
stola presúvať materiál za účelom uvoľnenia miesta pre prácu na inom projekte, 
nakoľko materiál na tento stôl umiestnený by bol bezprostredne použitý 
v ďalšom výrobnom procese. Podoba materiálového toku v prípade dodania 
objednávok v požadovanom čase je zachytená v prílohe 3. 
Celkové ušetrené náklady by v tomto prípade dosiahli: 
(187 min + 4 min)/60 = 3,18 hod 
(16 hod + 3,18 hod) * 270 Kč/hod = 5178,6 Kč  
Výber spoľahlivého dodávateľa by teda mal výrazne pozitívny dopad na štíhlosť 
materiálového toku a dosiahla by sa vysoká úroveň plynulosti výroby z ktorej by boli 
odstránené činnosti spôsobujúce nezanedbateľný objem plytvania a teda zvyšovanie 
nákladov na výrobný proces bez pridávania hodnoty vyrábaného produktu. 
 Tento návrh bol vedením spoločnosti prijatý čiastočne v podobe nariadenia venovať 
zvýšenú pozornosť termínom dodania a stavu dodaných objednávok a následne 
vyvodzovať dôsledky voči konkrétnym dodávateľom.  
3.3 Vstupná kontrola dielov 
Zavedenie tejto činnosti do procesu prijímania dodaného materiálu na sklad, je 
v podmienkach zákazkovej výroby významným krokom vedúcim k zvýšeniu plynulosti 
výroby a zoštíhleniu materiálového toku vo výrobnom procese. 
Vstupnou kontrolou dielov pri ich prijatí na sklad by bol zabezpečený prísun materiálu 
do výroby, ktorý by spĺňal všetky požadované parametre potrebné pre jeho využitie vo 
výrobnom procese.  
Zamedzilo by sa tak opravám chybného materiálu, ktoré výslednému produktu 
nepridávajú hodnotu, ale predstavujú náklady pre spoločnosť.  
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Ide o náklady na mzdu pracovníka, prípadne pracovníkov, ktorí opravu vykonávajú, 
ďalej o náklady spojené so zabratím miesta na pracovisku, kde oprava prebieha, 
s materiálom, ktorý je k prevedeniu opravy potrebný a energiami, ktoré sú pri procese 
spotrebované. Prípadná oprava má v mnohých prípadoch za následok narušenie 
plynulosti výrobného procesu, dôsledkom čoho sú prestoje, ktoré taktiež predstavujú 
pre spoločnosť náklady. V prípade odhalenia chyby na dodanom materiáli až 
v pokročilej fáze výrobného procesu vznikajú ďalšie náklady navyše spojené 
s návratom výrobného procesu do fázy, v ktorej je možné opravu chybného materiálu 
vykonať.  
V mnou analyzovanom výrobnom procese zváranej zostavy by vstupná kontrola dielov 
dokázala identifikovať nesprávnu farbu použitú na náter zostavy  5F-0450-BG-00-00 
GEHAEUSE W2970. Tým by sa predišlo plytvaniu spojenému s odhalením tejto chyby 
až po začatí ďalšieho výrobného procesu, v ktorom táto zostava figurovala. Konkrétne 
ide o 7 hodín, počas ktorých dvaja pracovníci výroby začali s montážou zostavy, do 
ktorej predmetná zostava vstupovala. Po odhalení chybnej farby náteru bolo nutné 
dovtedy vykonanú montáž neutralizovať opačným procesom, ktorý vrátil diely do stavu 
pred začatím procesu montáže. Z hľadiska nákladov to teda bolo 7 hodín práce 2 
pracovníkov: 7 hod * 2 = 14 hod po 270 Kč/hod.   
Celkovo teda 14 hod * 270 Kč/hod = 3780 Kč. 
Ďalšie plytvanie, ktorému by sa odhalením tejto chyby ešte pred vydaním dielov do 
výroby predišlo, bolo spojené so zbytočným presunom materiálu, konkrétne 
predmetných dvoch zostáv z auta, ktoré ich priviezlo do haly 2, na montážny stôl v tejto 
hale, resp. do priestoru pri ňom a následne ich presun naspäť na auto. Tieto dohromady 
4 presuny materiálu pomocou žeriavu zabrali pracovníkovi výroby spolu 68 minút     
(68 min /60 = 1,13 hod). 
To predstavuje náklady vo výške 1,13 hod * 270 Kč/hod = 305,1 Kč. 
Celkovo by teda vstupná kontrola dielov v analyzovanom výrobnom procese ušetrila 
305,1 Kč + 3780 Kč = 4085,1 Kč. 
Materiálový tok pri výrobe analyzovaných zostáv v podmienkach výroby so vstupnou 
kontrolou je zobrazený v prílohe 4. 
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Prestoj pracovníkov počas opravy tejto chyby spoločnosťou (2 dni), ktorá ju 
vyprodukovala, by síce odstránený nebol, avšak materiálový tok by sa zoštíhlil 
a výraznej úspory by bolo dosiahnuté odstránením zbytočnej práce dvoch pracovníkov 
výroby. 
Toto opatrenie bolo vedením spoločnosti prijaté a zrealizované čiastočne. Kompletná 
vstupná kontrola dielov by vyžadovala prijatie pracovníka, prípadne pracovníkov, ktorí 
by vykonávali iba túto činnosť. Bolo teda rozhodnuté, že na prijatie takéhoto opatrenia 
je nutná podrobnejšia analýza zahrňujúca širšiu vzorku dielov vstupujúcich do výroby. 
Do vykonania tejto analýzy a jej následného vyhodnotenia bolo rozhodnuté 
o vykonávaní náhodnej kontroly prijímaných dielov na sklad pracovníkmi skladu 
v rozsahu, ktorý neobmedzí plynulosť prijímania dodaného materiálu na sklad a jeho 




Táto bakalárska práca bola zameraná na vytvorenie návrhu zoštíhlenia materiálového 
toku so zameraním na plynulosť výroby a zamedzeniu plytvania vo výrobnom procese 
výrobnej spoločnosti. 
Po stanovení cieľov práce a postupu vedúcemu k ich dosiahnutiu, boli v teoretickej časti 
zachytené východiská a základné pojmy, ktorých znalosť bola potrebná k vypracovaniu 
práce. Následne v rámci analytickej časti bol predstavený podnik, v ktorom bola práca 
spracovávaná. Predstavenie podniku zahŕňa základné informácie o spoločnosti, jej 
finančnú situáciu, výrobný sortiment, či organizačnú štruktúru a využívaný informačný 
systém pre lepšie zoznámenie čitateľa s podnikom. 
Ďalej boli popísané informačné toky v podniku pri spracovávaní zákaziek, haly, 
v ktorých prebieha výroba, organizácia pracovísk do výrobných stredísk a všeobecne je 
zachytený materiálový tok. 
Nasledujúca časť sa potom vzhľadom na celkový objem výroby venuje detailnému 
popisu výrobného procesu konkrétnej zváranej zostavy, zameranému na materiálový tok 
počas neho. V rámci toho sú osobitne popísané dodávky materiálu pre výrobu 
analyzovanej zostavy, nakoľko majú značný vplyv na výslednú podobu materiálového 
toku. Popis výroby zostavy teda zahŕňa činnosti objednania materiálu, jeho dodanie do 
spoločnosti a následne všetok pohyb materiálu medzi jednotlivými pracoviskami v čase, 
spojený s popisom činností na týchto pracoviskách. Špeciálna pozornosť je venovaná 
práve pohybu materiálu, teda spôsobu, akým prebieha a zdrojov, ktoré sú naň využité. 
Celý materiálový tok je potom zachytený do spaghetti diagramu. 
Na základe získaných informácií sú identifikované rôzne druhy plytvania, ktoré sa vo 
výrobnom procese vyskytli. Jedná sa konkrétne o zbytočnú dopravu alebo 
premiestňovanie, čakanie, zbytočný pohyb, chyby a opravy. Náklady na tieto plytvania 
boli vyjadrené súčinom času v hodinách, ktoré si jednotlivé plytvania vyžiadali 
a nákladov na hodinovú mzdu pre pracovníka, resp. pracovníkov, ktorí činnosti 
identifikované ako plytvanie vykonávali. Celkové náklady, ktoré pohltilo plytvanie, 
dosiahli hodnotu 18 044 Kč. 
V návrhovej časti mojej práce sú predstavené opatrenia, ktoré redukujú plytvanie vo 
výrobnom procese analyzovaných zváraných zostáv.  
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Konkrétne ide o: 
Presun vykonávania operácií prípravy na zváranie do haly 4, ktoré by prinieslo úsporu 
v dôsledku eliminovania časti plytvania vo výške 257,4 Kč. 
Zavedenie systému hodnotenia dodávateľov a následné dodržiavanie termínov dodania 
objednávok zvýši plynulosť výrobného procesu, čím sa eliminuje plytvanie a zoštíhli 
materiálový tok. Vyčíslená úspora nákladov predstavuje sumu 5178,6 Kč. 
Zavedenie vstupnej kontroly dielov, ktoré odhalí chyby v dodávaných dieloch, čím 
zredukuje plytvanie v podobe opráv a zbytočných činností, ktoré tieto chyby spôsobujú. 
Úspora v dôsledku tohto opatrenia je 4085,1 Kč 
V prílohách k jednotlivým opatreniam sú pre lepšiu názornosť zachytené pomocou 
spaghetti diagramov podoby materiálového toku po ich aplikovaní. Celková možná 
úspora nákladov vychádzajúca z návrhov zlepšení predstavuje sumu vo výške 9539 Kč, 
čo predstavuje redukciu zisteného plytvania o 52,8%. 
Tieto návrhy boli v jednom prípade plne a v dvoch čiastočne prijaté vedením 
spoločnosti a následne aplikované do výroby. Naviac poznatky z vykonanej analýzy 
ďalej v spoločnosti slúžia ako podklady pre ďalšie analyzovanie výrobného procesu za 
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